Priméria comunei Cazasu
Nr. 8333 /2.10.2025

in conformitate cu Legea nr. 52/2003, privind transparenta decizionald in administratia publica,
cu modificdrile si completarile ulterioare, se di publicititii urmitorul

ANUNT

referitor la elaborarea unui proiect de Hotirare de Consiliu Local privind Aprobarea Studiului de
fezabilitate si a devizului general pentru obiectivul de investitii ,,Construire platforma de
depozitare a gunoiului si imprejmuire,, in comuna Cazasu, judetul Braila,,

- Proiect de Hotdrare de Consiliu Local privind Aprobarea Studiului de fezabilitate si a
devizului general pentru obiectivul de investitii ,,Construire platforma de depozitare a
gunoiului si imprejmuire,, in comuna Cazasu, judetul Braila,,

- Expunere de motive

- raport de specialitate

o Termenul-limiti, locul si modalititile prin care se pot trimite in scris propuneri,
sugestii si opinii cu valoare de recomandare:

-2.10 - 8.10.2025 , ora 14.00 (conf. art. 7, alin. 4 din legea nr. 52/2003 privind transparenta
decizionald in administratia publica, cu modificérile si completirile ulterioare);

- Primaria COMUNEI CAZASU, sediul, str. Rimnicu Sarat, nr.211 sau pe e-mail, la adresa
primariacazasu(@yahoo.com. - pentru secretar general -responsabil de relatia cu societatea civila

Secretar general

o~
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PRIVIND: Aprobarea Studiului de fezabilitate si a devizului general pentru obiectivul de
investitii ,,Construire platforma de depozitare a gunoiului si imprejmuire,, in comuna
Cazasu, judetul Braila,,

Consiliul Local al comunei Cazasu, judetul Braila, intrunit in sedinta in data de
Avand in vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Cazasu inregistrata cu nr. o B

- referatul compartimentului de specialitate inregistrata cu nr. :
- avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local inregistrate cunr. ;
- Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitii ,,Construire platforma de depozitare a
gunoiului si imprejmuire,, in comuna Cazasu, judetul Braila.
- Prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si
completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 129 alin.1 si alin.2, lit.b) si c), alin4 lit.d), alin.7 lit k),
art.139 si art 196 alin.1 lit.a) din OUG 57/2019 — Codul Administrativ.

HOTARASTE :

Art. 1 Se aproba Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitii »Construire
platforma de depozitare a gunoiului si imprejmuire,, in comuna Cazasu, judetul Braila,
conform anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Se aproba devizul general al investitiei ,,Construire platforma de depozitare a
gunoiului si imprejmuire,, in comuna Cazasu, judetul Braila, in suma totala de 988.655,54 lei,
TVA inclus, din care C+M in suma de 812.166,39 lei, TVA inclus.

Art. 3 In vederea ducerii la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste primarul
comunei Cazasu, judetul Braila,

Art. 4 Prin grija secretarului general al comunei, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta
publica si comunicata autoritatilor /persoanelor indreptatite.

INITIAT ROIECT Avizat pentru legalitate
PRIMAR POPESCL)ALEXANDRU - MARIAN Secretar general
s O A, N
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Privind: Aprobarea Studiului de fezabilitate si a devizului general pentru obiectivul
de investitii ,,Construire platforma de depozitare a gunoiului si imprejmuire,, in
comuna Cazasu, judetul Braila,,

Avand in vedere:
- Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitii ,,Construire platforma de depozitare a
gunoiului si imprejmuire,, in comuna Cazasu, judetul Braila.
- Prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si
completarile ulterioare;

Necesitatea aprobarii de catre Consiliul Local a documentatiei tehnico-economice privind
studiul de fezabilitate si devizul general pentru obiectivul ,,Construire platforma de depozitare a
gunoiului si imprejmuire,, in comuna Cazasu, judetul Braila.

Propun Consiliului Local avizarea favorabila si adoptarea proiectului de hotarare in sedinta sa .
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REFERAT

privind aprobarea Devizului general si Studiului de fezabilitate

1. Obiectul lueririi:

Prezentul referat are ca obiect solicitarea aprobarii Devizului general si Studiului de
fezabilitate aferent lucririlor de ,,Construire platforma de depozitare a gunoiului si
imprejmuire’’ in comuna Cazasu jud.Braila.

Valoarea totald a lucririlor, conform devizului general, este de 988.655,54 TVA inclus .
Finantarea se va asigura din bugetul local al institutiei si bugetul de stat.

2. Propunere:

Avénd in vedere cele prezentate, se supune spre aprobare Devizul general si Studiul de
Fezabilitate pentru lucrérile de, ,,Construire platform de depozitare a gunoiului si imprejmuire’’
urménd ca lucrarile sa fie contractate si executate conform legislatiei in vigoare.

Intocmit de:

Inspector: Cireasa Florentina Veronica

—



Denumirea obiectivului de investitii:

» Construire platforma de depozitare a gunoiului
si imprejmuire ” in comuna Cazasu, judetul Briila

Faza de Proiectare: STUDIU DE FEZABILITATE - S.F.

Beneficiar: U. A. T. CAZASU, JUDETUL BRAILA
Proiectant: S.C. VECTORPATH DESIGN S.R.L.
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A. PIESE SCRISE

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1  Denumirea proiectului
“ Construire platforma de depozitare a gunoiului si imprejmuire ”, in comuna

Cazasu, judetul Briila

1.2 Autoritatea contractanti

UAT CAZASU, judetul Briila, reprezentant legal: Primar: d-nul Popescu Alexandru Marian

1.3  Ordonator de credite (secundatr/tertiar)

Nu este cazul

1.4  Beneficiarul proiectului
UAT CAZASU, jud. Briila

1.5  Elaboratorul proiectului

S.C. Vectorpath DESIGN S.R.L.

Sediu social - Str. Comunarzi nr. 7, BL. A10bis, sc 1. a=ZFnunicipiul Briila, judetul
Briila. :

Date de contact:
- telefon: 0756.761.195

- email: vectorpathdesign@gmail.com
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2. Situatia existenta si necesitatea realizirii proiectului de investitii

21  Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care au fost elaborat in
prealabil) privind situatia actuali, necesitatea si oportunitatea promovirii obiectivului
de investitii §i scenariile/optiunile tehnico - economice identificate si propuse spre
analiza

Nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate. Nu este cazul avand in vedere
dimensiunea investitiei actuale.

2.2 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare

Prezenta documentatie s-a intocmit avand la baza solicitarea UAT CAZASU, jud.
Brdila, pentru realizarea investitiei: ,Construire platforma de depozitare a gunoiului si
imprejmuire” gi in urma contractului de prestiri servicii incheiat.

Se intocmeste avand in vedere urmitoarele acte legislative:

v H.G. 907/2016 - Etapele de elaborare si continutul cadru al
documentatiilor tehnico - economice aferente obiectivelor de investitie finantate din
fonduri publice.

v Legea 10 / 95 - privind calitatea in constructii actualizata;

v LEGE nr. 50/1991 privind autorizarea executirii lucririlor de
constructii, republicata si actualizata.

v Hotdrarea nr. 766 din 21 noiembrie 1997, pentru aprobarea unor

regulamente privind calitatea in constructii
v Hotaréarea Nr. 525 din 27 iunie 1996, pentru aprobarea Regulamentului
general de urbanism
v Ordinul Ministerul Sinatitii nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor
de igiena si sindtate publica a populatiei.
Pe intreg parcursul implementirii obiectivului de investitii se vor respecta toate

a

normele in vigoare privind securitatea §i sinitatea in muncd precum si cele privind
situatiile de urgent4, inclusiv cele de prevenire si stingere a incendiilor.

In conformitate cu legislatia in vigoare, Administratia publici localad are atributii in
ceea ce priveste asigurarea unei infrastructuri eficiente, moderne att pentru traficul rutier.

Complexitatea domeniilor dar si diversificarea si cregterea cerintelor pentru comune
civilizate precum §i modernizarea vietii cotidiene necesiti sprijinirea actiunilor cu sisteme
tehnice de sprijin, care si conduci la cresterea eficientei activititilor specifice in paralel cu
reducerea costurilor de operare.

fn 1991, Uniunea Europeand a introdus Directiva 91/676/CEE3 (denumiti in

continuare Directiva Nitra{i), care are ca scop protejarea calititii apei in Europa prin
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prevenirea poludrii apelor subterane si de suprafatd cauzati de nitratii provenitfi din surse
agricole si prin promovarea utilizirii bunelor practici agricole. in conformitate cu Articolul
5, alineatul (1) din prezenta Directiva Nitrati, fiecare Stat Membru trebuie si stabileasci un
program de actiune (PA), in ceea ce priveste zonele vulnerabile la poluarea cu nitrati
desemnate, sau teritoriul sdu national si in conformitate cu Articolul 5, alineatul (7) si
reexamineze i, dacd este necesar, s revizuiascd PA la cel putin fiecare patru ani.

In Roménia, ultimul Program de Actiune a fost aprobat prin Ordinul nr. 333/2021,
publicat in Monitorul Oficial nr. 754 bis/ 03.08.2021, si include ca anexi Codul de bune
practici agricole pentru protectia apelor impotriva poludrii cu nitrati proveniti din surse
agricole.

In vederea conformirii cu cerintele Directivei Nitrati a UE si promovirii unei
agriculturi durabile, intre altele, Roméania a implementeazi, in perioada 2017- iunie 2023,
Proiectul “Controlul Integrat al Poludrii cu Nutrienti” - Finantare aditionald (INPC-AF),
finantat de Guvernul Romaéniei dintr-un imprumut rambursabil in valoare de 48 mil. euro,
acordat de Banca Internationald pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca Mondiald) si
din contributia beneficiarilor estimata la 2 mil. euro.

UAT Cazasu are stabilit ca obiectiv general imbunétitirea calititii vietii locuitorilor sai
prin valorificarea resurselor existente pentru asigurarea serviciilor publice absolut necesare
in vederea apropierii standardului general de dezvoltare de nivelul unor comunititi
similare din Uniunea Europeana.

Deficiente constatate:

v Existenfa unui numér mare de animale generatoare de cantititi apreciabile de
gunoi de grajd, care nu sunt depozitate in mod conform;

v' Lipsa infrastructurii, individuald sau comunal¥, de depozitare a gunoiului de
grajd, acest fapt ducdnd la depozitarea neconform¥ a gunoiului de grajd si
imprégtierea acestuia;

v" Lipsa de informare a crescitorilor de animale asupra cadrului legislativ actual
privind depozitarea si imprastierea conformi a gunoiului de grajd;

v’ Afectarea dezvoltirii normale a faunei din corpurile de apa de suprafatd, prin
eutrofizarea cauzatd de poluarea apei cu nitrati(in special azot si fosfor)
proveniti din gunoiul de grajd;

v' Poluarea apelor subterane, folosite ca sursi de apd potabild, cu nitrati
proveniti din scurgerile din gunoiul de grajd depozitat incorect;

v Disconfortul produs de depozitarea gunoiului de grajd de citre micii fermieri
in proximitatea altor gospodarii vecine;

v Poluarea cu nitrafi produsi de citre levigatul gunoiului de grajd poate avea
consecinte grave asupra calitdtii apelor din cadrul U.A.T. Cazasu

v' Ca urmare a cresterii demografice si a extinderii continue a asezirilor umane,
generate de numarul tot mai mare de locuitori si gospodirii, s-a inregistrat o
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crestere semnificativd a cantititii de material vegetal lemnos rezultat din
activitdtile de intretinere si amenajare a spatiilor verzi.

Pentru intocmirea prezentei documentatii s-au respectat prevederile HG 907/2016
privind ,Aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente
investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general
pentru obiective de investitii si lucriri de interventii”,

2.3  Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

In cadrul U.A.T. CAZASU din perspectiva cererii de bunuri si servicii din partea
cetdtenilor, se anticipeazd faptul ci promovarea practicilor vizdnd perfectionarea modului
de gestionare a gunoiului de grajd in regiunile rurale va avea un impact benefic prin
imbunitdtirea semnificativi a conditiilor de munci si de viai pentru cetiteni, diminuarea
riscului de imbolnédvire a populatiei si animalelor, favorizarea activititilor economice -
investitii in agricultura ecologics, infiintarea de asociatii si de grupuri de producitori

agricoli, cresterea animalelor, procesarea produselor.

Obiectivul general al prezentei investitii il constituie combaterea poludrii cu nitrati a
apelor, prin asigurarea managementului gunoiului de grajd generat la nivelul
fermelor/gospodariilor din grupul fintd din cadrul UAT CAZASU, care impreuns detin un
numdr de 1.564 Buc.(Unitati bovine, cabaline, ovine, caprine, suine, porcine).

In cadrul UA.T. COMUNA CAZASU, din perspectiva necesitdtii obiectivului de
investiii, investifia avutd in vedere in cadrul proiectului sprijind priméria in indeplinirea
obligatiei de a lua decizii privind sistemul conform de colectare si stocare a gunoiului de

grajd.

Tinédnd cont de amplasamentul propus si de specificul investitiei, Comuna CAZASU
propune realizarea platformei pentru gunoi, avind urméitoarele avantaje:

- eliminarea problemelor ce ar putea aparea din punct de vedere al asigurarii
conditiilor sanitar-veterinare;

- prin colectarea materialului lemnos si tocarea acestuia se poate refolosi ca materie
prima pentru centrale.

Pentru intocmirea documentatiei s-au respectat prevederile HG 907/2016 privind
aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor
publice, precum si a structurii §i metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiective de investitii si lucriri de interventii.

Constructia propusa in cadrul Investitiei se va incadra la CATEGORIA «D» DE
IMPORTANTA REDUSA (conform HGR nr. 766/1997) si la CLASA «IV» DE
IMPORTANTA (conform Codului de proiectare seismic P100/1-2013).
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Terenul analizat inregistrat la O.C.P.I. conform extras de carte funciara nr. 80068
CAZASU este situat in Romania, judetul Briila, localitatea Cazasu, in suprafati de
4.325,00mp si este incadrat ca categorie de folosinta - neproductiv. Amplasamentul este
situat in extravilan si are acces direct din str. Nucului, strada care se intersecteaza cu drumul
national DN22. Asadar terenul este situat in partea de sud fata de drumul national DN22.

Terenul destinat amplasérii obiectivului preconizat a se realiza, prezinti o suprafati
relativ pland, lipsitd de instabilititi sau eroziuni vizibile.

Forajele geotehnice executate in amplasamentul studiat, au evidentiat prezenta in su-
prafatd a unui strat de sol vegetal avand grosimi de 0,6...0,8 m.

Sub stratul de umpluturi, se intédlneste un pachet loessoid umezit, mai puternic la
partea inferioar4, alcituit din loess argilos galben, plastic consistent...plastic moale, pani la
2,5 m adancime si loess préfos galben, plastic moale... plastic curgitor, sub aceasts adan-
cime. Limita inferioara a stratului de loess este situati la adancimi de 7,2...7,5 m de la cota
terenului natural.

La baza loessului, se dezvoltd un orizont nisipos, alcituit din praf nisipos urmat de
nisip préfos, galben, plastic curgitor, imersat, saturat.

Nivelul hidrostatic al apelor freatice a fost interceptat la 3,4...3,6 m adancime de la
cota terenului natural. Sunt de asteptat oscilatii sezoniere ale acestui nivel, de cca. +0,5...1,0
m, determinate de aportul din precipitatii precum si de pierderile din retelele hidraulice din
Zond.

Suprafata aproximativa a lucrérilor de interventie - S = 1.500,00 mp

Utilititi existente:
Nu s-au constatat la vizita in teren, conform avizelor de amplasament obtinute.

24  Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung

privind evolutia cererii, in scopul justificirii necesititii proiectului

In cadrul UAT CAZASU din perspectiva cererii de bunuri si servicii din partea
cetdtenilor, se anticipeazé faptul cd promovarea practicilor vizand perfectionarea modului
de gestionare a gunoiului de grajd in regiunile rurale va avea un impact benefic prin
imbunététirea semnificativd a conditiilor de munci si de viati pentru cetifeni, diminuarea
riscului de imbolndvire a populatiei si animalelor, favorizarea activititilor economice -
investitii in agricultura ecologicé, infiintarea de asociatii si de grupuri de producitori
agricoli, cresterea animalelor, procesarea produselor.

In cadrul UAT CAZASU, din perspectiva necesitifii obiectivului de investitii,
investifia avutd in vedere in cadrul proiectului sprijind priméria in indeplinirea obligatiei
de a lua decizii privind sistemul conform de colectare si stocare a gunoiului de grajd.

10
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2.5  Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea proiectului

Obiectivul general al prezentei investitii il constituie combaterea polusrii cu
nitrafi a apelor, prin asigurarea managementului gunoiului de grajd generat la nivelul
fermelor/ gospodériilor din grupul tint4 - aprox. 2880 gospodarii participante, ferme
mici/ mijlocii din cadrul comunei, care impreund detin un numir de 1564 U.V.M.
(Unitéti Vitd Mare - bovine, cabaline, ovine, caprine, porcine).

Beneficiile pe termen lung obtinute prin reducerea deversirilor de nitrafi in corpurile
de apa vor fi:

* Diminuarea cantititii de nitrati deversats in panza freatici din cadrul
U.A.T. -ului,

e Imbunititirea conditiilor pentru sénitatea populatiei si a conditiilor
de mediu din cadrul U.A.T. -ului.

Implementarea obiectivului de investitii « Construire platforma de depozitare a
gunoiului si imprejmuire », va avea in vedere urméitoarele tipuri de lucrri:

- realizare platforma betonata pentru gestionarea gunoiului de grajd si a materialului
lemnos;

- sistem de colectare si stocare a levigatului;

- fosa septica / bazin de stocare;

- imprejmuirea terenului;

- lucrdri de drumuri: drum incinta si racord la drumul de acces

- sistem de iluminat cu led si panouri solare

- sistem de supraveghere video wireless amplasat pe stalpii de iluminat.

3. Identificarea, propunerea i prezentarea de optiuni pentru realizarea proiectului
Pentru realizarea obiectivului de investitii propus s-au identificat 2 scenarii:

e SCENARIULI

Construirea unei platforme pentru depozitarea si managementul gunoiului de grajd si a
materialului lemnos

¢ SCENARIUL2

Construirea unei platforme acoperite pentru depozitarea si managementul gunoiului de
grajd si a materialului lemnos

11
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3.1 Particularititi ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata
terenului, dimensiuni in plan, regim juridic - natura proprietitii sau titlul de
proprietate, servituti, drept de preemptiune, zoni de utilitate publici,
informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupi
caz);

Terenul analizat pentru ambele scenarii este acelasi si este inregistrat la O.C.P.L
conform extras de carte funciara nr. 80068 CAZASU este situat in Romania, judetul Brdila,
in extravilanul comunei Cazasu, in suprafatd de 4.325,00mp si este incadrat ca categorie de
folosintd - neproductiv.

b) relatii cu zone invecinate, accesuri existente sifsau cii de acces posibile;

Amplasamentul existent nu are conflicte de servitute, cu proprietitile sau zonele
invecinate. Amplasamentul se afld in Romania, judetul Briila, Comuna Cazasu, pe str.
Nucului, strada care se intersecteazd cu drumul national DN22. Asadar terenul este situat
in partea de sud fata de drumul national DN22, iar accesul pe amplasament se face din Str.
Nucului, latura estica a terenului.

Distanta de la limita amplasamentului pana la zonele locuite ale localititii Cazasu este de
minimum 500 ml.

c) orientdri propuse fati de punctele cardinale si fati de punctele de interes naturale
sau construite;

Terenul este situat in extravilanul localititii Cazasu, avand urméitoarele vecin#titi:
VECINATATI NORD - proprietate aflata in administrarea primiriei
VECINATATISUD - proprietate privata
VECINATATIEST - Str. Nucului
VECINATATI VEST - proprietate privata

d) surse de poluare existente in zona;

Nu este cazul.

e) date climatice si particularitati de relief;
Din punct de vedere climatic, zona localitatii Cazasu se caracterizeazi printr-o climi
continentald, temperatd, cu amplitudine mare a variatiilor sezoniere si prin precipitatii

cantitativ reduse. Temperatura medie anual¥ este de +11 grade C, iar cantitatea medie de
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precipitatii este de 400 mm/an. Vantul

azv

dominant sufli cu intensitate moderati

din directia NE.

Zonarea valorilor caracteristice din zapada pe sol

Sk, in kN/m?, pentru altitudini A=1000 m

wru

Incircirile date de zipads, conform
CR 1-1-3 / 2012, incadreazi arealul }|

A

cercetat in zona de calcul a valorii

caracteristice pe sol sk = 2,5 kN/mz2,

rvau won ey I

e

uTca 2011

T T T T ' T T
s reer =) » *on i ey Aves wen

"/ Zonarea valorilor de referinta ale presiunii dinamice a vantului in kPa, avand IMR=50 ani

Incircirile date de vant, conform CR 1-1-4 / 2012, cu referire la valorile de referintd
ale presiunii dinamice a vantului, avand interval mediu de recurenti de 50 ani, pentru zona

studiatd este de gb = 0,60 kPa.

Adancimea de inghet este 0,90 m, conform STAS 6054-77.
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HARTA CU ADANCIMILE MAXIME DE INGHET IN ROMANIA

. 100- 110 cm
B s0- 100 cm
I an-900m

70 - 80 em
60 - 70 em

Zone pentru care
addncimile maxime de
inghey se stabilesc pe bazé
de observatii locale

f) existenta unor:

- retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in misura in
care pot fi identificate;

Nu au fost identificate conform avizelor de amplasament eliberate.

- posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturi sau situri arheologice
pe amplasament sau in zona imediat invecinati; existenta conditionirilor specifice
in cazul existentei unor zone protejate sau de protectie;

Imobilul nu face parte din Natura 2000 si nu se afl3 in raza monumentelor istorice.

- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de apirare, ordine
publica si siguranti nationali;
Nu este cazul.

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul
geotehnic elaborat conform normativelor in vigoare, cuprinzand:

i.  date privind zonarea seismici;
Caracteristicile macroseismice ale terenului, conform prevederilor normativului
P 100-1/2013, sunt acceleratia terenului pentru proiectare ag=0,30g cu IMR=225 ani si 20 %
probabilitate de depisire in 50 de ani, iar perioada de control (colf) a spectrului de raspuns,

Tc=1,0 secunde.
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Din punct de vedere tectonic teritoriul judetului Braila, avind un relief relativ
uniform, caracteristic Campiei Romaéne, ascunde o structurd complexd a fundamentului si
cuverturii preneogene. Forajele adéanci executate in acest judet ca si cercetdrile geofizice au
scos in evidentd existenta mai multor compartimente tectonice, separate prin falii mari,
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orientate in majoritate NW-SE, unele limitate la cuvertura paleozoic-mezozoicd, altele
reflectindu-se pand in cuvertura neogeni.
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Doud accidente tectonice semnificative pentru aceastd zond sunt: falia Peceneaga-
Camena in partea de N a judetului Briila si falia Capidava-Ovidiu, situatd in zona ce face
obiectul prezentului studiu geotehnic. Amplasamentul cercetat, se incadreaza in zona cu
gradul 81 de intensitate macroseismicd, situdndu-se in apropierea liniei de fractur tectonici

majord Peceneaga - Camena. Datoritd acestui fapt in zond se resimt puternic cutremurele de
pdmant cu epicentrul in Vrancea.
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ii. date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusive presiunea

conventionali si nivelul maxim al apelor freatice.

In vederea intocmirii prezentului studiu geotehnic, in amplasamentul propus, au fost
executate patru foraje geotehnice 93", sistem uscat, la adancimi de 5...6 m de la cota terenu-
lui. Au fost prelevate esantioane tulburate din metru in metru, pentru a fi analizate in labo-
ratorul geotehnic, in vederea determinirii parametrilor fizici ai terenului de fundare. De
asemenea, au fost studiate documentatiile geotehnice executate anterior in zoni.

Terenul destinat amplasérii obiectivului preconizat a se realiza, prezint4 o suprafat
relativ pland, lipsitd de instabilititi sau eroziuni vizibile.

Forajele geotehnice executate in amplasamentul studiat, au evidentiat prezenta in
suprafatd a unui strat de sol vegetal avand grosimi de 0,6...0,8 m.

ili.  date geologice generale;
Din punct de vedere geotehnic datele sunt consemnate in raportul geotehnic

prezentat separat, in anexa.

Conditii geomorfologice
Amplasamentul propus pentru realizarea obiecti-

vului face parte din subunitatea morfologics Terasa

Bréilei, ce apartine de unitatea morfologicd majora

Sa* 0

DV VRN

NE

Campia Bréilei.

Terasa Briilei se extinde la est de valea Ianca

si se caracterizeazd in general printr-un relief neted,

a2

. ulml-ma .
C:zmpigx: qlfuuluinﬂ’ of

g
v, Prufra=-E.Y

accidentat de dune numai in partea nordici. ]

Relieful este in general monoton, cu denive-
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1 Campaa Ramascului
CAMPI PIEMONTANE 0E TRANZITE ? Campia Buzau-Goimatu

de la nord la sud, punctele cele mai inalte fiind in

centrul oragului Briila, care domind platforma portului, cu o falez¥ inalta.
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Conditii geologice

Terasa Brdilei prezinti in supra-
fatd depozite loessoide cuaternare (Ho-
locen superior), care includ depozitele
loessoide ale terasei joase, acumulirile
aluvionare ale luncilor si nisipurile eo-
liene din regiune.

Roca de bazd o constituie Levan-
tinul, intalnit in facies argilos, marnos
sau nisipos, de reguld sub adancimea
de 20 m.

Conditii hidrogeologice

Din punct de vedere hidro-
geologic, zona prezintdi doud
strate purtédtoare de api:

- stratul acvifer freatic, can-
tonat in nisipurile de la baza loes-
sului, care umezeste, prin efectul
de capilaritate, si partea inferioari
a pachetului loessoid;

- stratul acvifer de
adancime medie, ascensional,
identificat In nisipurile si
pietrisurile inferioare (stratele de
Frétesti), la adancimi de peste 30 m, separate de orizontul freatic superior, de un complex

argilos.

In ceea ce priveste apele subterane (freatice) zona studiati se caracterizeazi prin

prezenta la adancimi de cca. 2,5...3,0 m, a unei panze de api subterana cu nivel hidrostatic
variabil pe verticala, sezonier.

iv. date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe
cu rezultatele determinérilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geoteh-
nic cu recomandarile pentru fundare gi consolidiri, hirti de zonare geotehnici, ar-

hive accesibile, dupi caz;
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STRATIFICATIA TERENULUI

Terenul destinat amplasérii obiectivului preconizat a se realiza, prezinti o suprafata
relativ pland, lipsitd de instabilititi sau eroziuni vizibile.

Forajele geotehnice executate in amplasamentul studiat, au evidentiat prezenta in
suprafatd a unui strat de sol vegetal avand grosimi de 0,6...0,8 m.

Sub stratul de umpluturi, se intilneste un pachet loessoid umezit, mai puternic la
partea inferioard, alcituit din loess argilos galben, plastic consistent...plastic moale, pénd la
2,5 m adancime si loess préfos galben, plastic moale... plastic curgitor, sub aceasti adan-
cime. Limita inferioard a stratului de loess este situatd la adancimi de 7,2...7,5 m de la cota
terenului natural.

La baza loessului, se dezvoltd un orizont nisipos, alcituit din praf nisipos urmat de
nisip préfos, galben, plastic curgitor, imersat, saturat.

Nivelul hidrostatic al apelor freatice a fost interceptat la 3,4...3,6 m adancime de la
cota terenului natural. Sunt de asteptat oscilatii sezoniere ale acestui nivel, de cca. +0,5...1,0
m, determinate de aportul din precipitatii precum si de pierderile din retelele hidraulice din
Zona.

CARACTERIZAREA GEOTEHNICA A TERENULUI

Analizele de laborator efectuate asupra probelor de paméant prelevate din forajele
geotehnice executate in amplasament, precum si din lucririle geotehnice realizate anterior
in zona amplasamentului studiat, au evidentiat urmétoarele valori ale principalilor indici
geotehnici ai orizontului loessoid:

- umiditatea naturald, w =20,2...26,5 %;

- plasticitatea, Ip=10,0...15,0 %,
Ic=0,14...0,69;

- gradul de umiditate, Sr =0,35...0,85;

- greutatea volumici, 1= 16,0...18,2 kN/m?3 in stare naturali
Ya=13,3...14,4 kKN/m3 in stare uscati;

- porozitatea, n=47,5..50,0 %;

- indicele porilor, e=0,90...1,0;

- modulul de deformatie edometric, Mz.3 = 68...105 daN/cm? in stare naturalj,
Mix3=47...55 daN/cm? in stare inundat ini-
tial;

- coeficientii de tasare specifici, €p2=3,2..4,6 % (stare naturald),
€p2i =4,5...6,7 % (stare inundat initial)
€psi=7,5...10,7 % (stare inundat initial);

- unghiul de frecare intern, $=16...18¢;

- coeziunea, ¢ =0,10...0,15 daN/cm?;
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- tasarea specifica suplimentard prin umezire, im3 = 3,8...5,0 %.

CONCLUZII S RECOMANDARI

Terenul de fundare din amplasamentul studiat, cuprinde un strat de pamant vegetal,
péand la 0,6...0,8 m adancime, urmat de un orizont loessoid cu consistenta medie...ridicati
la partea superioard, plastic consistent si puternic umezit, plastic moale... plastic curga-
tor,sub adancimea de 3 m intalnit pand la adancimi de 7,2...7,5 m. in baza loessului, se dez-
volti un orizont nisipos imersat, saturat, curgdtor.

Nivelul hidrostatic este situat la adancimi de 3,4...4,6 m de la cota terenului natural.
Sunt de asteptat oscilatii sezoniere de cca. +0,5...1,0 m.

Pachetul loessoid se prezinti plastic consistent pani la cca. 1,5 m adéancime, dupi
care consistenta scade treptat la plastic moale si apoi la plastic curgitor, datoriti umezirii
padmantului prin efectul de capilaritate, odatd cu apropierea de panza freatici si prin con-
tactul direct cu aceasta.

Pachetul loessoid interceptat in foraje sub adancimea de 3,5...4,0 m, este imbibat cu
apd si prezintd consistentd redusd. El are porozitate ridicatd, compresibilitate foarte mare,
atat in stare naturals, cit si In stare inundat¥, valori reduse pentru parametrii rezistentei la
forfecare.

Complexul loessoid si-a pastrat zonal sensibilitatea la umezire pani la cca. 1,5 m
adancime si se incadreaz in categoria pdménturilor sensibile la umezire colapsibile, grupa
"A", care se taseazd suplimentar la umezire, sub actiunea incircirilor transmise de
fundatiile constructiilor.

In conformitate cu prevederile “Normativului privind documentatiile geotehnice pen-
tru constructii”, indicativ NP 074-2022, obiectivul studiat se incadreaz4 in categoria geoteh-
nicd 2, cu risc geotehnic moderat.

Aceste caracteristici incadreazi terenul de fundare din amplasamentul studiat, in ca-
tegoria terenurilor de fundare dificile.

Stratul de pamant vegetal si umpluturi neconsolidate, interceptat in forajele executate
In amplasament, cu continut ridicat de materii organice si rddicini de plante la partea
superioard, pe primii 25...30 cm adancime, constituie un orizont impropriu pentru fundarea

constructiilor preconizate.

Constructiile prevdzute, care au fundatii din beton sau b.a., se vor funda direct, in

cadrul complexului loessoid interceptat la cota de fundare, sub limita adancimii de inghet.
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Presiunea conventionald se va considera peonv=120 kPa pentru orizontul loessoid

interceptat.

In cazul interceptirii la cota de fundare previdzutd, a unui teren puternic umezit, cu
consistentd redusi, urmare a unor influente locale, se recomandi consolidarea acestuia, prin
asternerea unui strat de blocaj din material granular compactat pe strate subtiri, 30...40 cm

grosime totald, pentru realizarea unui orizont de fundare stabil si uniform.

Incadrarea pamanturilor interceptate, conform clasificirii din STAS 1243, este la tipul
de pamént P4. Zona studiati face parte din tipul climateric I, iar regimul hidrologic conform
prevederilor STAS 1709/2, este 2b.

In vederea realizirii drumurilor de acces si platformelor previzute, se vor adopta
sisteme rutiere standard, dimensionate corespunzitor. Se recomandi compactarea
terenului interceptat la cota de fundare, pe 0 adancime de 30 cm, inainte de asternerea

stratelor de material granular, din alcatuirea sistemului rutier.

Pentru dimensionarea sistemului rutier al drumurilor si platformelor propuse a se
realiza, se recomand3 a se lua in calcul o valoare a modulului de elasticitate dinamic Ep=70

MPa si valoarea de calcul v=0,35, pentru coeficientul lui Poisson.

Stratele de material granular vor fi alcituite preponderent din balast sau piatr3 sparti
amestec optimal, sort 0...63 mm.

Eventualele zone cu umpluturi depistate la executie, sub cota excavatiei previzute,
vor fi decapate local, iar gropile rezultate se vor umple cu balast compactat.

Sapdturile se vor realiza manual sau mecanizat, cu taluze verticale, pani la adancimea
de 1,5 m i vor fi sprijinite corespunzitor, sub aceasts adancime.

Materialul folosit la realizarea pernelor de balast, va avea o granulatie continuj si
neuniformd (U> 15). Fractiunile peste 70 mm, nu vor depési 15-20 % din volumul total.

Este obligatorie verificarea compactirii pernelor de balast realizate, in conformitate cu
prevederile din "Normativ pentru verificarea calititii si receptia lucrdrilor de constructii si
instalatii aferente", indicativ C 56-85 si "Normativ privind imbunititirea terenurilor de
fundare slabe, prin procedee mecanice", indicativ C 29-85 si STAS 9850-89, "Verificarea
compactdrii terasamnetelor”.

Conditia de calitate a compactirii umpluturilor din balast, este realizarea unui grad
de compactare Dmed=98 % si Dmin=95 % Proctor modificat, pe fiecare strat compactat.
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Nu se va trece la etapele urmitoare de executie, decat dup receptia naturii terenului
de fundare, la cota excavatiei, de citre proiectantul de specialitate.

Sistematizarea verticald a terenului din jurul constructiilor, va asigura colectarea, diri-
jarea, indepdrtarea apelor pluviale si evitarea stagnirii acestora.

In proiectare si executie, se vor respecta prevederile normativelor NP 125-2010, pri-
vind fundarea constructiilor pe pAmanturi sensibile la umezire colapsibile, C169/88, pri-
vind executarea lucrérilor de terasamente, C29/85, privind imbunatitirea terenurilor de
fundare slabe, prin procedee mecanice, C 56/85, privind verificarea calititii si receptia lu-
crédrilor de constructii si instalatii aferente, precum si alte norme incidente.

In timpul executiei lucririlor prevdzute, se vor lua médsuri de evitare a acumulirilor
de apd, provenite din eventuale precipitatii sau din alte surse.

Se va solicita prezenta proiectantului geotehnician pe santier, la atingerea cotei finale
a excavatiilor, pentru verificarea naturii terenului de fundare, precum si dups realizarea
umpluturilor, pentru receptia executiei acestora.

Pe parcursul executirii lucrérilor, constructorul are obligatia de a solicita prezenta
proiectantului geotehnician pe santier, la atingerea cotei finale a excavatiilor, pentru verifi-
carea naturii terenului de fundare si ori de cate ori se constatii neconcordante intre preve-
derile studiului geotehnic si dispunerea stratelor, a caracteristicilor terenului, a nivelului si
caracterului apelor subterane.

Este obligatorie verificarea pe parcursul executiei, a gradului de compactare a stratelor
ce alcdtuiesc structura rutiers, in conformitate cu prevederile normelor tehnice in vigoare,
de cétre un laborator geotehnic, specializat si autorizat.

Conditia de calitate a compactirii umpluturilor din material granular, este realizarea
unui grad de compactare Dmed=98 % si Dmin=95 % Proctor modificat, pe fiecare strat com-
pactat de 20...25 cm grosime in stare afdnati. Materialul granular utilizat, va avea o granu-
latie continui si neuniforms.

Incadrarea terenului la sdpdturd, conform indicatorului Ts-81, este urmitoarea:

- sol vegetal, - teren usor, cat. a I-3i,
- loess argilo - prifos, - teren mijlociu, cat. a Il-a.

V. incadrarea in zone de risc (cutremur, aluneciri de teren, inundatii) in conformitate
cu reglementirile tehnice in vigoare;

In conformitate cu prevederile legii 575/2001 (Lege privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului national -~ Sectiunea a V-a, zone de risc natural, publicati in M.O.
nr. 726/2001), referitor la amplasamentul studiat, se fac urmitoarele mentiuni:

In vederea aprecierii cantitative a riscurilor naturale ce pot afecta zona studiati, vom
analiza factorii care conduc la manifestarea unor fenomene de instabilitate:
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o factorul litologic. In cadrul zonei de studiu propuse, sunt reprezentative terenuri re-
cente, de natura loessoid#, sensibile la umezire, avind umiditate reduss, consistenta ridicati
si compesibilitate ridicatd sub actiunea unor campuri de forte.

* factorul geomorfologic. Terenul din zona studiat¥, se prezinti relativ plan, cu deni-
veldri locale nesemnificative, orizontal sau foarte slab inclinat. Nu se remarci prezenta unor
zone cu versanti §i vai aferente, sau zone in care apele meteorice se scurg haotic pe pants si
produc siroiri.

» factorul hidrogeologic, caracterizat de oscilatiile nivelului apelor subterane, care pot
ajunge in zona studiati, la cca. 1,0 m.

» factorul seismic. Zona studiatd prezintd gradul 8; de intensitate macroseismic.

Avand in vedere faptul cd terenul studiat este situat in totalitate, in zona de terasi
inaltd a fluviului Dundrea, riscul de inundare datorat revirsirii unui curs de apé, este foarte
redus, aproape inexistent.

ES

Ca mdésuri de preventie, se recomandi realizarea in zona construibild, a unei
sistematiziri verticale corespunzitoare a terenului, prin amenajarea cotei acestuia, pentru
colectarea, dirijarea, evacuarea apelor meteorice, citre un emisar functional.

PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NATIONAI
SECTIUNEA a V-a - ZONE DE RISC NATURAL

NUNDATI

UGCRAIRA /VH'\
'_"'4‘—\\ /,._-— "\“ %
‘,.A.._._- ' :‘}T RE. "y

BULTARIA

Din punctde vedere al riscului alunecirilor de teren, judetul Briila este situat intr-
o0 zond cu potential de producere a alunecirilor de teren, scizut.

In cadrul zonei studiate, terenul din amplasament, se prezinta stabil.
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PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NATIONAL
SECTIUNEA a V-a - ZONE DE RISC NATURAL
ALUNECARI DE TEREN
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Riscul geotehnic este determinat de doud categorii de factori:

o factori legati de terenul de fundare, dintre care cei mai importanti sunt reprezentati
de conditiile geotehnice din teren si apa subterani;

e factorilegati de structuri si de vecinatitile acesteia.
In conformitate cu prevederile “Normativului privind documentatiile geotehnice
pentru constructii”, indicativ NP 074-2022, obiectivul studiat se incadreazi in cate-
goria geotehnicé 2, cu risc geotehnic moderat :

Factorii de avut in vedere Punctaj
Conditii de teren Terenuri dificile |6

Apa subterani Fard epuizmente |1
Categoria de importantd Redusd 2
Vecindtiti Fara riscuri 1

Total punctaj 10 puncte

La total punctaj, se adaugi 3 puncte, corespunzitoare zonei seismice (ag>0,25g), re-
zultind un numdr de 13 puncte, pentru care corespunde categoria geotehnic¥ 2, cu risc
geotehnic moderat.

Nr. crt. | Tip de risc geotehnic | Limite punctaj | Categoria geotehnici
1 Redus 6..9 1
2 Moderat 10...14 2
3 Major 15...22 3
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In urma analizei factorilor ce pot genera fenomene de insabiltate in zona propusi
pentru studiu, se poate concluziona ci din punct de vedere geotehnic, investitia propusa
este realizabild, in conditiile recomandate.

vi. caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a
documentirilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic.

Nu sunt cursuri de ap4 adiacente care si fie afectate de prezentul
proiect.

3.2  Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si
tehnologic:

- caracteristici tehnice si parametri specifici proiectului;
Prin prezenta documentatie se propun urmatoarele lucriri de amenajare a
teritoriului:

e Varianta |

Construirea unei platforme pentru depozitarea si managementul gunoiului de grajd si a
materialului lemnos

1. Platformé de depozitare a gunoiului de forma dreptunghiulars compus¥ din:
- placi din beton rutier BcR, cu dimensiunile 20x30m avand o suprafata de 600mp
Sistem rutier proiectat:

- 20cm - strat de uzura beton rutier BcR 4.0

- folie de polietilena

- 2cm - strat de nisip

- 5cm - beton de protectie din beton C12/15
- hidroizolatie bituminoasa

- 5cm - strat de egalizare din beton C12/15

- 20cm - strat superior de fundatie din balast
- 20cm - strat inferior de fundatie din balast
- Teren natural compactat.

- 3 pereti pe contur, din beton armat pe trei laturi cu H =2,00 m si unul despartitor, cu o
grosime de 25cm la baza si 20cm la nivelul superior.

Pe 3 laturi ale platformei de depozitare a gunoiului si pe zona mediana a acesteia se
vor realiza pereti din beton armat cu grosime variabila de la 25cm la baza la 20cm la cota
superioara. Inaltimea acestora va fi 200cm fata de cota platformei din beton. Fundatiile
propuse vor fi tip talpa din beton armat cu sectiunea 120cm x 30cm. La cota inferioara se va
realiza un strat de beton de egalizare C12/15.
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Pentru zidurile din beton armat se va utiliza beton clasa C25/30 iar armatura va fi
tip Bst500S. Adancimea de fundare propusa va fi de minim 140cm fata de cota terenului
natural. Pentru atingerea cotei de fundare propuse se va realiza o imbunatatire a terenului
de fundare prin realizarea unui blocaj din material granular compactat in straturi
successive, subtiri, cu grosimea finala de 40cm. Pentru adaptarea solutiei de imbunatatire
propuse la deschiderea sapaturilor se va chema inginerul geotehnician in santier si dupa
caz, se poate renunta cu acordul acestuia la imbunatatire.

Platforma de beton si straturile de fundare au declivitate spre rigola carosabila pentru
a impiedica béltirea lichidelor.

2. Lucréri drum incint4 - in incintd se va executa o alee cu acces din Str. Nucului ce va
deservi platforma de gunoi propriu-zisi, precum si celelalte obiecte. Latimea acestui
drumul de acces va fi de 7.00m, lungimea de 46,00m, in suprafata totala de S= 324,00 mp
inclusiv suprafata de racordare la str. Nucului. Aceasta alee este adiacentd cu latura lung
liberd a platformei de gunoi, pentru a asigura accesul utilajelor.

Sistem rutier proiectat:

- 20cm - strat de uzura beton rutier BcR 4.0
- folie de polietilena
- 2cm - strat de nisip
- 20cm - strat superior de fundatie din balast
- 20cm - strat inferior de fundatie din balast
- Teren natural compactat.
Accesul in incinta are lungimea L = 10,10 m face legétura cu drumul de exploatare -

str. Nucului.
3. Sistemul de colectare, transport si stocare a levigatului este format din:

Rigola carosabild prefabricata din beton are rolul de a prelua fractia lichida/levigat de
pe platforma respectiv apele pluviale si a le deversa/descirca in bazinele vidanjabile de
stocare. Acoperirea rigolei se face cu plici prefabricate din beton, carosabile.

Rigola de scurgere este amplasatd de-a lungul laturii neimprejmuite a platformei

betonate si are o lunfime L=38.00ml. Este amplasati intre platforma propriu-zisi si drumul
de incintd, pentru a colecta fractia lichidi/levigat respectiv apele pluviale de pe ambele.

Bazine de stocare fractie lichidd/ levigat - amplasate in imediata apropiere a platformei
de gunoi, destinate colectdrii fractiei lichide din gunoiul de grajd si a apelor pluviale de pe
platforma carosabil4, capacitate 2 x 15mc.

Bazinele de stocare vor fi realizate din materiale care asigura o foarte buna etansare si
vor fi rezistente la actiunile compusilor chimici din fractia lichida/ levigat.

4. Stalpi de iluminat cu panouri fotovoltaice - iluminatul exterior va fi asigurat de
corpurile de iluminat, amplasate cate 2 pe cei 2 stalpi, pozitionati in spatiul verde, conform
planului de situatie. Alimentarea se face cu acumulatori care sunt alimentati de la panourile
fotovoltaice. Comanda iluminatului se face prin senzori.
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5. Camere supraveghere video - supraveghere (24 x 24 ore) prin camere video wire-
less si retea video de inregistrare.

6.  Piezometre - 2 buc. se vor executa piezometre pentru monitorizarea calititii apei
subterane si a directiei de curgere.

7. Imprejmuire cu panouri din plasi de sarmi - incinta va fi imprejmuitd cu panouri
din plasd de sdrma bordurati pe stalpi metalici, cu inaltimea de 2,00 mm, in lungime de
146,00ml. Imprejmuirea se va realiza cu stalpi metalici profile TP50x50x3 dispuse la pas de
cca. 250cm interax si inchideri cu plasa bordurata. Stalpii se vor incastra in cuzineti din be-
ton slab armat (cu 1 plasa tip STNB la cota inferioara), cu dimensiunea de 60x60x60cm.
Adancimea de fundare propusa pentru imprejmuire va fi minim 90cm fata de cota terenului
natural. Poarta de acces va fi, de asemenea din panouri de sirma bordurat, cu dimensiunea
de 7.000 mm x 2.000 mm.

8. Spatii inierbate + Plantatie aliniament - suprafata incintei, in suprafatd de 450 mp
va fi inierbatd; totodati se va realiza o plantare perimetrald cu arbusti.

9. Se propune la intrare amplasarea unei cabine de 1.5mx1.5m pentru paznicul/ope-
ratorul platformei. Pentru acesta se va asigura apa imbuteliati iar pentru procesele fizi-
ologice se va inchiria un wc ecologic cu servicii de vidanjare.

Prin implementarea prezentului obiectiv de investitie se vor amplasa indicatoare si
se vor realiza marcaje rutiere pentru dirijarea si semnalizarea traficului, pe amplasamentul
analizat.

Evacuarea apelor pluviale va fi asigurata prin pantele profilului transversal si
longitudinal si prin rigolele carosabile propuse.

Pentru lucrérile propuse prin prezenta documentatie, se trateazi doud optiuni viabile din
punct de vedere tehnic in acord cu tema proiectului.

e Varianta 2

Construirea unei platforme acoperite pentru depozitarea si managementul gunoiului de
grajd si a materialului lemnos

Varianta constructiva fata de Varianta 1 include Acoperisul proiectat este o structurd de beton
armat, In patru ape, cu pane din profile metalice, invelitoare din tabla cutats, cu urmatoarele
dimensiuni:

-4 travei a cate 7.50m;
-4 deschideri de 5,00m.
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Constructia prezinta urmatoarele elemente principale:

- structura de beton alcétuitd din stalpi de beton armat si pereti de inchidere
péni la cota +2,50 m.

sistemul de fundare a structurii de rezistents a acoperisului este alcituit din fundatii izolate
in doud trepte (bloc de beton simplu si cuzinet din beton armat).Pe fundatiile izolate sunt
rezemati stilpii de beton armat 40x50 cm. Peretii perimetrali cu grosimea de 25 cm ce
alcdtuiesc platforma de depozitare a gunoiului de grajd si a materialului lemnos au ca
sistem de fundare tilpi de beton armat. Placa pardoselii are grosimea de 20 cm.

- acoperisul este de tip sarpantd metalicd din profile "I";
Prinderea invelitoarei de pane se face cu suruburi autofiletante previzute cu saibe
metalice si de teflon pentru etansare.

Pentru Varianta a 2 sunt prevazute aceleasi bazine de stocare a levigatului cele de la
Varianta 1.

- Varianta constructivi de realizare a proiectului, cu justificarea alegerii acesteia

Variantal - este cea aleasd ca variantd constructiva pentru realizarea investitiei, pentru ca:
- necesitd costuri initiale mai mici fatd de Varianta 2;

- presupune timp mai scurt de realizare;

- dare in folosintd imediat dupa terminare;

- oferd o usurinta sporita in operarea / manevrarea utilajelor in cadrul platformei
Concluzionand, scenariul 2 - platformd cu acoperis, nu se recomand3 datoriti costurilor
ridicate si inconvenientelor privind operarea/activititile in cadrul platformei - utilajele
asociate platformei nu ar putea fi utilizate in mod eficient datoriti spatiului redus de
manevri (acoperis + stilpi de sustinere acoperis).

- echiparea si dotarea specifica functiunii propuse.
STALP ILUMINAT 2 BUC..
Echipat cu 2 brate, fmpémﬁntare.
CORP DE ILUMINAT EXTERIOR (4 BUC,)
Echipat cu sursid LED Ix50W,
Echipat cu senzori, Grad de protectie IP65,
Alimentare de la panou fotovoltaic.

CAMERA VIDEO WIRELESS - Alimentati de la panou fotovoltaic, complet independent
IP Al color bullet de extertior 5Megapixeli, sistem wireless.
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3.3 Costurile estimative ale proiectului:

- costurile estimate pentru realizarea proiectului, cu luarea in considerare a costurilor
unor investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru proiecte similare corelativ cu
caracteristicile tehnice si parametrii specifici proiectului;

Conform devizului general anexat (Anexa I la prezenta documentatie), costurile es-
timative pentru realizarea proiectului sunt de 988.644.54 lei, inclusiv TVA - Varianta 1
aleasa.

- costurile estimative de operare pe durata normati de viati/de amortizare a proiectului.
Pe durata de operare vor fi:
Costuri de operare cu utilajele necesare;
Costuri de mentenantd privind intretinerea, repararea, reparatiile capitale ale
constructiilor rutiere cu periodicitatea cuprinsé in normativele in vigoare in domeniu.

3.4 Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanta a constructiilor,
dupi caz:
- studiu topografic;
A fost realizat un studiu topografic avizat O.C.P.L, anexat prezentei documentatii.
- studiu geotehnic si/sau studii de analizi si de stabilitate a terenului;
A fost realizat un studiu geotehnic verificat AF, anexat prezentei documentatii.
- studiu hidrologic, hidrogeologic;
Se va realiza in detaliu la faza de autorizare a proiectului distinct sau in cadrul

avizului de mediu.
- studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicati
pentru cresterea performantei energetice;

Nu este cazul.
- studiu de trafic si studiu de circulatie;

Nu este cazul
- raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru
obiectivele de investitii ale ciror amplasamente urmeazi a fi expropriate pentru
cauzd de utilitate publica;

Nu este cazul.
- studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se referd la amenajiri

spatii verzi si peisajere;
Nu este cazul.
- studiu privind valoarea resursei culturale;
Nu este cazul.
- studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.
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Evaluarea impactului asupra mediului
Proiectul se supune evaludrii impactului asupra mediului; acest studiu va fi realizat in fazele
de autorizare

Evaluarea impactului asupra sdndtdtii populatiei

Proiectul se supune evaludrii impactului asupra sdnatitii populatiei; acest studiu va fi realizat
in fazele de autorizare; Prin acest studiu se vor determina distanjele minime si masurile
compensatorii aferente acestor distante astfel incat si se respecte cerintele de sinitate ale locuitorilor

comunei.

3.5 Grafic orientativ de realizare a cheltuielilor cu investitia

Faza
Proiectare
Verificare
Proiect,
Obtinere
Avize + AC
Trasare
lucriri
Pregatire
teren
Executie
lucriri
Receptia la
terminarea
lucrarilor

Durata de executie a lucrdrilor aferente obiectivului este 8 luni calendaristice, la care
se adauga 6 luni, perioada de proiectare, durata totala de implementare a obiectivului fiind
de 14 luni calendaristice fira a se tine cont de perioada de achizitie publici sau perioada de

timp friguros.
4. Analiza fieciruiffiecdrei scenariu/optiuni tehnico-economic(e) propus(e)

4.1  Prezentarea cadrului de analizd, inclusiv specificarea perioadei de referinti si
prezentarea scenariului de referinta

Scenariul de referinta va fi Scenariul nr. 1 - Construirea unei platforme pentru depozitarea
si managementul gunoiului de grajd si a materialului lemnos Varianta I din punct de vedere
tehnic.

1. Platformé de depozitare a gunoiului de formé dreptunghiulard compusi din:
- placd din beton rutier BcR, cu dimensiunile 20x30m avand o suprafata de 600mp
Sistem rutier proiectat:

- 20cm - strat de uzura beton rutier BcR 4.0
- folie de polietilena
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- 2cm - strat de nisip

- 5cm - beton de protectie din beton C12/15
- hidroizolatie bituminoasa

- 5cm - strat de egalizare din beton C12/15

- 20cm - strat superior de fundatie din balast
- 20cm - strat inferior de fundatie din balast
- Teren natural compactat.

- 3 pereti pe contur, din beton armat pe trei laturi cu H =2,00 m si unul despartitor, cu o
grosime de 25cm la baza si 20cm la nivelul superior.

Pe 3 laturi ale platformei de depozitare a gunoiului si pe zona mediana a acesteia se
vor realiza pereti din beton armat cu grosime variabila de la 25cm la baza la 20cm la cota
superioara. Inaltimea acestora va fi 200cm fata de cota platformei din beton. Fundatiile
propuse vor fi tip talpa din beton armat cu sectiunea 120cm x 30cm. La cota inferioara se va
realiza un strat de beton de egalizare C12/15.

Pentru zidurile din beton armat se va utiliza beton clasa C25/30 iar armatura va fi
tip Bst500S. Adancimea de fundare propusa va fi de minim 140cm fata de cota terenului
natural. Pentru atingerea cotei de fundare propuse se va realiza o imbunatatire a terenului
de fundare prin realizarea unui blocaj din material granular compactat in straturi
successive, subtiri, cu grosimea finala de 40cm. Pentru adaptarea solutiei de imbunatatire
propuse la deschiderea sapaturilor se va chema inginerul geotehnician in santier si dupa
caz, se poate renunta cu acordul acestuia la imbunatatire.

Platforma de beton si straturile de fundare au declivitate spre rigola carosabila pentru
a impiedica baltirea lichidelor.

2. Lucrdri drum incinti - in incinti se va executa o alee cu acces din Str. Nucului ce va
deservi platforma de gunoi propriu-zisi, precum si celelalte obiecte. Latimea acestui
drumul de acces va fi de 7.00m, lungimea de 46,00m, in suprafata totala de S= 324,00 mp
inclusiv suprafata de racordare la str. Nucului. Aceasta alee este adiacenti cu latura lunga
liberd a platformei de gunoi, pentru a asigura accesul utilajelor.

Sistem rutier proiectat:

- 20cm - strat de uzura beton rutier BcR 4.0

- folie de polietilena

- 2cm - strat de nisip

- 20cm - strat superior de fundatie din balast

- 20cm - strat inferior de fundatie din balast

- Teren natural compactat.

Accesul in incinta are lungimea L = 10,10 m face legitura cu drumul de exploatare -

str. Nucului.

3. Sistemul de colectare, transport si stocare a levigatului este format din:

Rigola carosabili prefabricata din beton are rolul de a prelua fractia lichida/levigat de
pe platformaé respectiv apele pluviale si a le deversa/descirca in bazinele vidanjabile de
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stocare. Acoperirea rigolei se face cu plici prefabricate din beton, carosabile.
Rigola de scurgere este amplasati de-a lungul laturii neimprejmuite a platformei

betonate si are o lunfime L=38.00ml. Este amplasati intre platforma propriu-zisi si drumul
de incintd, pentru a colecta fractia lichidd/levigat respectiv apele pluviale de pe ambele.

Bazine de stocare fractie lichidd/levigat - amplasate in imediata apropiere a platformei
de gunoi, destinate colectdrii fractiei lichide din gunoiul de grajd si a apelor pluviale de pe
platforma carosabild, capacitate 2 x 15mc.

Bazinele de stocare vor fi realizate din materiale care asigura o foarte buna etansiri si
rezistente la actiunile compusilor chimici din fractia lichida/levigat.

4. Stalpi de iluminat cu panouri fotovoltaice - iluminatul exterior va fi asigurat de
corpurile de iluminat, amplasate cite 2 pe cei 2 stalpi, pozitionati in spatiul verde, conform
planului de situatie. Alimentarea se face cu acumulatori care sunt alimentati de la panourile
fotovoltaice. Comanda iluminatului se face prin senzori.

5. Camere supraveghere video - supraveghere (24 x 24 ore) prin camere video wire-
less si retea video de inregistrare.

6.  Piezometre - 2 buc. se vor executa piezometre pentru monitorizarea calititii apei
subterane si a directiei de curgere.

7. Imprejmuire cu panouri din plaséd de sdrma - incinta va fi imprejmuitd cu panouri
din plasd de sdrma bordurati pe stalpi metalici, cu inaltimea de 2,00 mm, in lungime de
146,00ml. Imprejmuirea se va realiza cu stalpi metalici profile TP50x50x3 dispuse la pas de
cca. 250cm interax si inchideri cu plasa bordurata. Stalpii se vor incastra in cuzineti din be-
ton slab armat (cu 1 plasa tip STNB la cota inferioara), cu dimensiunea de 60x60x60cm.
Adancimea de fundare propusa pentru imprejmuire va fi minim 90cm fata de cota terenului
natural. Poarta de acces va fi, de asemenea din panouri de sirmi bordurat, cu dimensiunea
de 7.000 mm x 2.000 mm.

8. Spatii inierbate + Plantatie aliniament - suprafata incintei, in suprafati de 450 mp
va fi inierbatd; totodati se va realiza o plantare perimetrali cu arbusti.

9. Se propune la intrare amplasarea unei cabine de 1.5mx1.5m pentru
paznicul/operatorul platformei. Pentru acesta se va asigura apa imbuteliati iar pentru
procesele fiziologice se va inchiria un wc ecologic cu servicii de vidanjare.

Prin implementarea prezentului obiectiv de investifie se vor amplasa indicatoare si
se vor realiza marcaje rutiere pentru dirijarea si semnalizarea traficului, pe amplasamentul
analizat.
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Evacuarea apelor pluviale va fi asigurata prin pantele profilului transversal si
longitudinal si prin rigolele carosabile propuse.

Perioada de referinti
Incadrarea platformelor de gunoi de grajd din beton armat in functie de Durata

normalid de functionare si Perioada de referinti se face conform Catalogului privind
clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe (OMFP nr. 1802/2014 si

actualizdrile ulterioare).

1. Categoria de mijloc fix

Platformele de gunoi de grajd din beton armat sunt considerate constructii speciale
agricole, respectiv lucrari anexe pentru depozitarea dejectiilor.
Se incadreazi in:

¢ Grupal - Constructii

* Subgrupa 1.2 - Constructii agricole

o Clasa 1.2.3: Depozite de ingrisiminte minerale sau naturale (constructii de
compostare).

¢ Durata normali de functionare 16-24 de ani.

4.2  Analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv
de schimbari climatice, ce pot afecta investitia

Riscul principal vine din fluctuatia pietei de materiale de constructii. Scumpirea
gazelor naturale si a energiei electrice a cauzat scumpirea materiilor prime.

Riscurile antropice sunt similare pentru majoritatea constructiilor publice. Acestea
variazd de la actiuni directe de tipul: vandalism, incendii, accidente la efecte indirecte de
tipul pandemiilor sau a migratiei in masi. Toate aceste actiuni dau nastere unor efecte
asupra imobilului si a functiunii respective, insdparametrii pentru acestea sunt normate
conform legislatiei in vigoare, iar méasurile de protectie se vor lua din maniera de proiectare
sau de politicile adoptate la nivelul Guvernului Romaniei.

Riscurile naturale pot fi:
- riscuri climatice: furtuni, seceta, inundatii, inghet, cutremurele;
- riscuri geomorfologice; alunecdri de teren, tasiri de teren, pribusiri de teren.

Schimbidrile climatice de referinté sunt cele prezentate mai sus, normativele in vigoare
amelioreaza riscul de pagube pe care acestea le-ar putea face unei constructii.

Investitia este amplasatd intr-o zond unde nu s-au inregistrat factori de risc, antropici
gi naturali, sau de schimbiri climatice, care ar putea afecta investitia.
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Factorii de risc care ar putea afecta investitia propusi sunt: costul investitiei, vanzirile,
costurile de exploatare, rata cresterii demografice, modificarile tarifelor si a taxelor de-a
lungul unei perioade de timp, costul de-a lungul timpului pentru anumite bunuri si servicii
critice (costul energiei electrice etc.).

Proiectul de investitii are o "lume" proprie reprezentati de elementele concrete care
concurd la realizarea lui, adicd participanti (consultanti, ingineri, constructori, tehnologi,
finantatori, beneficiari ai rezultatelor, etc.) si cadrul economic, juridic, politic, social de

dezvoltare; Riscurile sunt urmétoarele:

SCENARIUL 1 SCENARIUL2

FAZA DEPROIECTARE

Riscul de depiésire a costurilor DA DA
Riscul de intarziere (dep&sire a duratei stabilite) DA DA
Riscul de interfats DA DA
Riscul de subcontractanti DA DA
Riscul de indexare a costurilor proiectului DA DA
FAZA DE CONTRACTARE

Subdimensionarea costurilor DA DA
Modificiri in  procedurile Autorititii de DA DA
Management/ legislatie

Riscuri valutare DA - DA
Riscul de comunicare ineficienta cu Autoritatea DA DA

Contractanta, ofertantul castigitor, etc

Majorarea preturilor la bunurile ce urmeazi a fi DA DA
achizitionate

Intarzieri datorate furnizorilor DA DA
Riscuri privind neacordarea fondurilor din DA DA

perspectiva neaprobirii achizitiilor efectuate

intarzieri in derularea procedurilor de achizitii (nu se DA DA
gésesc furnizori, nuvor sa participe, nu au bunuri con-
form specificatiilor)

FAZA DEEXPLOATARE

34



STUDIU DE FEZABILITATE

intarzieri in recuperarea banilor de la Autoritatea de DA DA
Management

Forfa majora: cutremur, inundatie, epidemii etc DA DA
Modificéri legislative DA DA
Suportarea costurilor suplimentare pentru sporirea DA DA
eficienei interventiei

4.3  Situatia utilititilor si analiza de consum:
- necesarul de utilitati si de relocare/protejare, dupi caz;
Nu este cazul
- solutii pentru asigurarea utilititilor necesare.
Nu este cazul.

4.4  Sustenabilitatea realizirii proiectului:
a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse;

In cadrul UAT. CAZASU din perspectiva cererii de bunuri si servicii din partea
cetdtenilor, se anticipeazé faptul cd promovarea practicilor vizand perfectionarea modului
de gestionare a gunoiului de grajd in regiunile rurale va avea un impact benefic prin
imbundtitirea semnificativd a conditiilor de munci si de viati pentru cetiteni, diminuarea
riscului de imbolndvire a populatiei si animalelor, favorizarea activititilor economice -
investitii in agricultura ecologics, infiintarea de asociatii si de grupuri de producitori
agricoli, cresterea animalelor, procesarea produselor.

Obiectivul general al prezentei investitii il constituie combaterea poludrii cu nitrati a
apelor, prin asigurarea managementului gunoiului de grajd generat la nivelul
fermelor/gospodériilor din grupul tint4 din cadrul UAT CAZASU, care impreuna detin un
numdr de 1.564 Buc.(Unitifi bovine, cabaline, ovine, caprine, suine, porcine).

In cadrul UAT. COMUNA CAZASU, din perspectiva necesitdtii obiectivului de
investitii, investitia avuté in vedere in cadrul proiectului sprijind priméria in indeplinirea
obligatiei de a lua decizii privind sistemul conform de colectare si stocare a gunoiului de
grajd.

Tinand cont de amplasamentul propus si de specificul investitiei, Comuna CAZASU
propune realizarea platformei pentru gunoi, avand urmitoarele avantaje:

- eliminarea problemelor ce ar putea aparea din punct de vedere al asigurarii
conditiilor sanitar-veterinare;
- prin colectarea materialului lemnos si tocarea acestuia se poate refolosi ca materie
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prima pentru centrale.

Mésurile minime pentru respectarea principiilor orizontale (egalitatea de gen, de
sanse, nediscriminarea, asigurarea accesibilititii persoanelor cu dizabilititi, dezvoltarea
durabild, schimbéri demografice) si contributia la obiectivele asumate pentru realizarea
indicatorilor climatici si digitali sunt prezentate in cele ce urmeaza.

Proiectul este incluziv si doreste si asigure conditii egale, nediscriminatorii, pentru
membrii grupurilor intd. Masurile pentru promovarea nediscrimingrii sunt globale:

a) Toate activitétile proiectului vor avea in vedere inclusiv asigurarea unui
tratament egal si nediscriminatoriu;

b) Selectarea membrilor echipei de proiect se va face prevenind orice forma de
discriminare;

0 Principiul nediscriminrii va fi promovat prin materiale informative in ca-
drul tuturor evenimentelor organizate in cadrul proiectuluij;

d)  Designul si continutul livrabilelor/evenimentelor vor facilita accesul si par-
ticiparea grupurilor vulnerabile. Misurile mentionate sunt conforme Regulamentului
nr. 241/2021.

Egalitatea de gen urmireste promovarea participarii depline a femeilor si barbatilor in
societate. In toate procesele de implementare a proiectului se va respecta egalitatea de gen
intre femei si birbafi. Recrutarea echipei de proiect se va face pe baza unor proceduri
sensibile la gen. Principiile egalititii de gen se reflecti in:

a) accesul egal la toate resursele proiectului;
b) nivel egal de afirmare, vizibilitate si participare la toate actiunile proiectului.

b) estimdri privind forta de munci ocupati prin realizarea investitiei: in faza de
realizare, in faza de operare;
Avand in vedere caracterul specific al lucrarilor, prin aceasta investitie nu se creeazi

noi locuri de munca in mod direct, in faza de executie, respectiv faza de operare.

Executia (realizarea) lucrdrilor se va realiza de citre societiti specializate, cu personal
propriu, insd se recomandé cooptarea de muncitori calificati/necalificati din zon4, pe toatd
perioada de executie a lucrérilor. In acest mod se pot crea noi locuri de munca pe o perioadd
determinatd. Mai jos detaliem o posibild echip4 in vederea realizirii lucrarilor de drumuri:

- 1post de inginer sef punct de lucruy;
- 1 posturi tehnician;

- 1 posturi personal administrativ;

- 2 posturi muncitori calificati;

- 4 posturi muncitori necalificati;
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In faza de operare nu se prevede niciun post, deoarece personalul de intretinere se afli
in administrarea beneficiarului.

Pentru faza de operare se estimeazi a se utiliza o echipa formata din 3 oameni: 1
paznic/operator; 1 tractorist; 1 operator buldoexcavator. Se poate considera ca cei doi
operatori de utilaje sunt calificafi i se pot implica si in utilizarea altor echipamente asociate
platformei (utilizare vidanjd, tocitor, etc.).

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2

Impact pozitiv DA DA

¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversititii si a
siturilor protejate, dupi caz;

Inaintea inceperii oricirei parti din cadrul lucrarilor, antreprenorul va asigura toate
drumurile de acces provizorii necesare, inclusiv orice derivatii provizorii care pot fi uneori
necesare.

Antreprenorul va intretine aceste drumuri intr-o stare corespunzitoare pentru
desfigurarea circulaiei vehiculelor in conditii de sigurantd, pand cand aceste vehicule nu
vor mai fi necesare pentru scopul contractului.

Inainte de a incepe orice lucrare antreprenorul va face o inregistrare a stirii
suprafefelor oricdror terenuri publice sau particulare necesare pentru accesul pe santier.
Antreprenorul va face ca toate aceste suprafete sa fie adecvate accesului si va intretine toate
aceste suprafete intr-o stare corespunzitoare de curitenie si reparatii, pe durata executirii
lucrérilor.

La terminarea utilizdrii de citre antreprenor a acestor accese, el va readuce
suprafetele la o stare cel putin egali cu cea dinaintea inceperii oriciror lucrari.

Antreprenorul nu va utiliza, in nicio parte de pe santier, terenuri detinute de alte
entitdti, fird a avea in prealabil acordul proprietarului acelor terenuri.

Antreprenorul va mentine santierul intr-o stare curati, ordonati si igienicd, pe
intreaga perioadd cat el este rdspunzitor de lucrare. Antreprenorul se va asigura cd toate
drumurile folosite de el nu sunt murdérite ca urmare a acestei utilizri, iar in eventualitatea
ca acestea se vor murddri, antreprenorul va lua toate misurile necesare pentru a le curita,
fard cheltuieli suplimentare din partea beneficiarului. Structura, calitatea, materialele si
calitatea executiei tuturor drumurilor si refacerea trotuarelor se va face conform
normativelor in vigoare.

Impactul asupra factorilor de mediu va fi redus, pe pericada determinata.
Amplasamentul nu se afla in situri protejate, cel mai apropiat areal de acest tip, se afla la
peste 50km.
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Lucriri necesare organizirii de santier:

Lucrarea necesitd amenajarea unei organiziri de santier de tip provizoriu, de mici
dimensiuni.

Locatia organizérii de santier se va preciza in faza proiectului tehnic si a proiectului
pentru autorizatia de construire.

Organizarea provizorie va fi compusi din:

v’ containere — baracamente (inchiriate sau proprietate a antreprenorului, cu rol
de birouri, laborator de santier si vestiare, precum si pentru depozitarea de
dispozitive de masurare si control de calitate, unelte, scule, apd potabild
imbuteliata, etc);

v' toalete ecologice (inchiriate sau proprietate a antreprenorului);

v pe platforma existentd vor fi depozitate temporar, materiale necesare
semnalizdrii rutiere pe timpul executiei;

Nu sunt necesare depozite de materiale granulare (ex. balast) pe amplasamentul sau
In zona lucrérii. Materialele inglobate in lucrare se transporti direct de la furnizori sau din
depozitele centrale ale antreprenorului si se pun imediat in opera.

Dupi finalizarea lucrarilor de executie se vor lua misuri pentru redarea in folosinti
a terenurilor pe care a fost organizarea de santier. In cazul in care se constati o degradare a
terenului, vor fi aplicate mésuri de reconstructie ecologici.

Maisuri de P.S.I.

La proiectarea si executia lucririlor s-au avut in vedere si se vor respecta
urmatoarele: Decret 232/1974, Decret 269 /1979, Norme de prevenire si stingerea
incendiilor.

Antreprenorul are obligatia respectirii tuturor normelor de prevenire si stingere a
incendiilor in vigoare la data executiei.

Maésuri pentru respectarea normelor de protectia muncii

In faza de executie se vor respecta prevederile legate de protectia si igiena muncii:

Legea 90/1996 (republicats in M. Of. nr. 47 sept 2001) si modificats (legea 177/200)
privind Obligatiile proiectantului referitoare la protectia muncii;

Ord. Ministerului Muncii si Solidarititii Sociale nr.508/2002 si al Ministerului
Sanatatii si Familiei nr. 933/2002 privind Norme generale de protectia muncii;

Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii;

Noti: prevederile indicate mai sus nu sunt limitative, antreprenorul avand obligatia
de a lua toate masurile suplimentare pe care le considers necesare in vederea asigurdrii unei
depline securititi in munci;

Situri protejate pe zona proiectului - nu este cazul.
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Impactul asupra agezirilor umane si a altor obiective de interes public

In perioada de executie: modalitatea de executare a lucririlor nu prezintd risc asupra
populatiei si sénatatii umane.

In pericada de exploatare: amplasarea la 500 ml delimitati de o perdea verde palc/
pddure de copaci fafd de zona locuity, face ca aceasts investitie si nu prezinte un risc asupra

populatiei si sindtitii umane.

Impactul asupra solului si subsolului
In perioada de executie:
Surse de poluare a solului si subsolului in perioada de executie a investitiei:

scurgeri accidentale de produse petroliere de la masini, echipamente si utilaje
si executarea de reparatii pe amplasament in locuri neamenajate;

alimentare cu carburanti care poate genera scurgeri accidentale de produse
petroliere.

Masuri de protectie a solului i subsolului in perioada de executie a investitiei:

colectarea selectivd a tuturor deseurilor rezultate pe categorii, conform
prevederilor HG 856/2002 privind gestionarea deseurilor si valorificarea/
eliminarea acestora prin operatori autorizati;

in cazul pierderilor accidentale de produse petroliere pe sol se vor aplica
materiale absorbante (rumegus, nisip) care vor fi colectate si stocate
corespunzdtor in recipienti speciali in vederea elimindrii prin operatori
autorizati;

reparatiile autovehiculelor/ utilajelor/ echipamentelor se vor realiza numai
in unitidti autorizate si in locuri special amenajate.

In perioada de operare:
Surse de poluare a solului si subsolului in perioada de operare:

Lipsa de etangeitate partiald sau totald platformei de depozitare a gunoiului
de grajd;

Depozitarea gunoiului in afara platformei ca urmare a unui management
defectuos sau lipsei de capacitate de depozitare;

Depisirea capacitdfii bazinului de stocare a levigatului sau aparitia de
neetangeitifi pe traseul canalului de colectare si descircare levigat din bazin.

Masurile de protectie a solului si subsolului in pericada de operare pot fi:

realizarea unei platforme din beton armat impermeabilizatdi cu argili
compactati sau folie de polietilend de inalti densitate;

realizarea unui management adecvat a gunoiului de grajd;

verificarea periodici a impermeabilizirii canalului/rigolei de colectare
levigat; managementul adecvat al cantitiitii de levigat din bazinul de colectare
astfel incat sd nu existe curgeri gi incheierea unui contract cu o firmi de
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specialitate in vederea vidanjirii si aplicdrii lui pe teren sau la umectarea
gunoiului in fazi de compostare;

* amplasarea unui container cu capac de circa 1 mc pentru colectarea
eventualelor degeuri periculoase care ajung accidental la platforma (cutii
vopsea, recipienti, ulei uzat etc.). Deseurile reziduale acumulate urmand a fi
preluate, periodic, de citre operatorul de salubritate care asiguri colectarea
degeurilor menajere in comuny, in vederea eliminérii finale.

Impactul asupra calitditii apelor
In perioada de executie:
Surse de poluare a apei in perioada de executie:

* scurgeri accidentale de produse petroliere de la masini, echipamente si utilaje
si executarea de reparatii pe amplasament in locuri neamenajate;

* alimentare cu carburanti care poate genera scurgeri accidentale de produse
petroliere.

Mésuri de protectie a solului si subsolului in perioada de executie a investitiei:

e colectarea selectivd a tuturor deseurilor rezultate pe categorii, conform
prevederilor HG 856/2002 privind gestionarea deseurilor si valorificarea/
eliminarea acestora prin operatori autorizati;

* in cazul pierderilor accidentale de produse petroliere pe sol se vor aplica
materiale absorbante (rumegus, nisip) care vor fi colectate si stocate
corespunzitor in recipienfi speciali in vederea elimindrii prin operatori
autorizati.

* reparafiile autovehiculelor/ utilajelor/ echipamentelor se vor realiza numai
In unitdfi autorizate si in locuri special amenajate.

In perioada de operare:
Surse de poluare a apei in perioada de operare:
* Lipsa de etanseitate partiald sau totald a platformei de depozitare a gunoiului
de grajd;
* Depozitarea gunoiului in afara platformei ca urmare a unui management
defectuos sau lipsei de capacitate de depozitare;
* Depigirea capacitdfii bazinului de stocare a levigatului sau aparitia de
neetangeitdti pe traseul canalului de colectare si descircare levigat in bazin.
Masuri de protectie in perioada de executie a investiiei:
* realizarea unei platforme din beton armat impermeabilizata cu argild
compactatd sau folie de polietilend de tnalti densitate;
* realizarea unui management adecvat al gunoiului de grajd;
* verificarea periodicd a impermeabilizirii canalului de colectare levigat;
managementul adecvat al cantititii de levigat din bazinul de colectare astfel
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incat sd nu existe curgeri si incheierea unui contract cu o firmi de specialitate
in vederea vidanjdrii si aplicdrii lui pe teren sau la umectarea gunoiului in faz
de compostare;

* realizarea a 2 foraje de observafie unul amonte si unul aval pentru
monitorizarea calitdtii apelor subterane.

Impactul asupra atmosferei
In perioada de executie:
Surse de poluare a atmosferei in perioada de executie:
* traficul rutier, care genereazi poluanti specifici: NOx,CO, NMVOC, pulberi in
suspensie (PM2,5) si sedimentabile (PMI0).
Masuri de protectie a atmosferei in perioada de executie a lucririlor:
* Mijloacele de transport vor fi verificate periodic in ceea ce priveste nivelul de
monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de esapament si vor fi
puse in functiune numai dupi remedierea eventualelor defectiuni.

In perioada de operare:
Surse de poluare a atmosferei in perioada de operare:

* eroziunea eoliand ca urmare a antrendrii particulelor de suprafagiplatformei
de depozitare gunoi de grajd;

e mirosuri;

¢ mijloacele de transport a acestuia.

Maésuri de protectie a atmosferei in perioada de operare:

¢ addugarea de compost maturat peste fiecare noud incircituri de material
proaspét intr-o proportie de circa 1 1a 4;

* amestecarea diverselor tipuri de materiale (gunoi de grajd, resturi menajere,
vegetale, fragmente de lemn) pentru obtinerea unui raport C:N favorabil si a
unei consistente solide;

* acoperirea cu prelatd la sfargitul zilei pentru a impiedica insectele si depuni
oud; aerarea suficients a gramezii pentru evitarea fermenta;:iei anaerobe, de
exemplu prin asezarea la bazd a unui strat de vreascuri sau alte materiale
lemnoase; pentru diminuarea disconfortului produs de mirosurile datorate
proceselor de compostare anaerobd s-a previzut ca misura suplimentars
realizarea unei perdele forestiere perimetrale.

Impactul din surse de zgomot si vibratii (poluare fonici)
In perioada de executie:
Surse de poluare fonica in perioada de executie:
e circulafia mijloacelor de transport pentru personal si materiile prime necesare
realizarii lucrdrilor.
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Mésuri de protectie impotriva poludrii fonice in perioada de executie:

* Impactul resimtit de locuitorii zonelor afectate de lucrarile proiectului va fi
redus prin respectarea unui orar strict al perioadelor de lucru si al orelor de
liniste, impuse constructorului prin Normele de Lucru. Zgomotul si vibratiile
produse pe timpul perioadei de executie se vor incadra in limitele normale
cuprinse in STAS 10009-2017. Avéand in vedere acest lucru si distana mare
fatd de zona locuits, s- a estimat ci impactul produs de sursele de zgomot si
vibratii va fi nesemnificativ.

In perioada de operare:
Surse de poluare fonici in perioada de operare:
e circulatia mijloacelor de transport pentru personal si materiile prime necesare
realizirii lucrdrilor.
Mésuri de protectie impotriva zgomotelor si vibratiilor in perioada de operare:
* intrefinerea si functionarea la parametrii normali ai mijloacelor de transport,
precum si verificarea periodici a stirii de functionare a acestora.

Impactul asupra biodiversititii

Lucrdrile propuse a se realiza sunt amplasate in extravilanul comunei si nu se
suprapun cu niciun sit Natura 2000 sau alta arie naturali protejati.

d) impactul proiectului raportat la contextul natural gi antropic in care acesta se
integreazi, dupi caz.

Realizarea acestui proiect se face in raport contextual cu zona.

La finalizarea investifiei sunt necesare urm#toarele lucriri pentru refacerea amplasa-
mentului: volumul de pdmant excavat pentru realizarea platformei se va depozita temporar
pe terenul aldturat, iar dup4 finalizarea lucririlor se va nivela si se va semina iarbd. Cofra-
jele pentru peretii platformei se utilizeazi la 10 cicluri de turnare dupi care se depreciazi si
se evacueazd ca si deseu. Deseurile de materiale de constructie vor fi eliminate de citre firma
constructoare; perimetral amplasamentul analizat poate fi imprejmuit cu o perdea foresti-
erd, atit pentru stoparea dispersdrii mirosurilor neplicute cat si pentru un impact vizual
plicut mascand peretii de beton. Imprejmuirea si portile de acces vor fi realizate din plasa.

In zonele neconstruite ale amplasamentului (pdmant) se poate insiménta iarba,
amplasamentul va fi imprejmuit pentru a preveni accesul neautorizat si vor fi Impuse
madsuri generale de siguranta.
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4.5  Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifici dimensionarea obiectivului de
investitii

Zona pentru colectarea materialului lemnos

Compartimentul destinat resturilor vegetale va fi utilizat pentru stocarea temporari a
materialelor rezultate din toaletarea arborilor de pe raza comunei, precum si a vegetatiei
spontane colectate. Aceste resturi vor fi preluate ulterior de societiti specializate, in vederea
utilizérii lor ca materie prim# pentru producerea de brichete.

Pentru o colectare eficientd, angajatii Primériei trebuie si programeze colectarea
materialului lemnos. Acesta va fi depozitat in zona special amenajata, va fi lisat sa se usuce,
apoi va fi tocat cu ajutorul unui tocitor. Materialul rezultat (aschii de lemn) poate fi utilizat
pentru a realiza straturi protectoare, compostare sau pe post de combustibil (pelefi,
brichete).

Zona pentru colectarea gunoiului de grajd

Platformele de gunoi de grajd joacs un rol din ce in ce mai important in satul romanesc.
Congtientizarea mai ridicatd fat¥ de poluare si efectele acesteia, precum si conditionarea
fondurilor pentru agriculturs de normele de ecoconditionalitate (printre care si regulile
legate de gestionarea gunoiului de grajd) dau platformelor oportunitatea si utilitatea care
meritd eforturile depuse de angajatii primériilor. Gestionarea conforma a gunoiului de grajd
are efecte directe in asigurarea sinitatii populatiei locale si a subventiilor pentru micii
fermieri, dar aceste efecte apar in urma unor eforturi colective.

Dejectiile provenite de la locuitorii comunei care defin animale vor fi colectate pe
platforma comunald, pe baza solicitirilor, in limita capacititii de stocare de 450 m?. Dupi
atingerea capacitifii maxime, materialul va fi supus procesului de mineralizare, urmand ca
ulterior si fie predat detindtorilor de terenuri agricole care doresc utilizarea acestuia ca
fertilizant natural. Acestia il vor aplica pe terenurile proprii, exclusiv in perioadele permise
de legislatia in vigoare.

Pentru o colectare eficientd, angajatii Primiriei trebuie si programeze colectarea
gunoiului de grajd. Astfel, in acord cu cei de la care se colecteazi, se stabilesc zile fixe (de
exemplu, de 2x pe lund) grupate pe strizi / sate zone compacte, astfel incit o remorcd si
poatd fi umpluti la o trecere.

Fermierii pot transporta gunoiul de grajd direct la platforma cu mijloace proprii, cu
contactarea prealabild a persoanei responsabile de accesul pe Platforma.

Se acceptd doar gunoiul de grajd curat, fird gunoi menajer, plastic, sticld, sfori de la
legat legume etc. (fermierii trebuie instruiti in acest sens, iar intodeauna un reprezentant al
primdriei trebuie sd urméreasci calitatea gunoiului de grajd preluat);

Gunoiul de grajd se descarcd in gramezi sau siruri de circa 3 m litime, dar se
recomandd o zona liberd de 0,5 m intre nivelul gunoiului si partea superioars a peretelui
platformei.

Iniltimea minimé a gunoiului de grajd trebuie si fie de minim 1m, recomandabils de
1.5 - 2m, pentru a permite cresterea temperaturii ce conduce la accelerarea compostirii
(proceselor de mineralizare si nitrificare), precum si la distrugerea bacteriilor, a virusilor si
a semintelor de buruieni. Aceasty indltime conduce si la cresterea cantititii de N din
compostul rezultat, prin evitarea pierderilor de amoniac;
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Pentru a se descompune, gunoiul trebuie si aibi o umiditate de 70-75%, altfel se usuci
si mucegdieste. Gunoiul depozitat in grimezi sau siruri se uda cu lichidul din bazinul de
colectare (cu ajutorul vidanjei) sau chiar cu apd pentru a-i asigura umiditatea necesars.

Nivelul levigatului din bazin trebuie si permiti preluarea de noi cantititi de ap# din
precipitatii, mai ales in perioadele ploioase, pentru evitarea cresterea nivelului peste
capacitatea bazinului. Ideal, bazinul ar trebui sa fie 50% plin, astfel incét in lipsa ploilor si
existe lichid pentru umezirea gunoiului de grajd, iar in cazul in care vremea este ploioasd,
sd nu se depdseascd capacitatea acestuia.

Compostarea este aerobd. Asta inseamni ci gunoiul de grajd are nevoie de aer. Acesta
se asigurd prin intoarcerea periodicd a grimezilor de gunoi de grajd cu ajutorul unui
impingitor frontal / buldo-excavator sau, in cazul unui amestec de dimensiuni mari, prin
folosirea unor tuburi foarte groase de drenaj, plasate vertical, la distanta de circa 1 m si
jumditate, in centrul amestecului, sau se pot utiliza pari de lemn care vor fi scosi dups
formarea amestecului, 14sand canale pentru trecerea aerului. Frecventa cu care se va face
Intoarcerea sirurilor va fi determinati in mod practic in functie de felul in care va decurge
procesul de compostare aerobi.

Se recomandd ca impristierea gunoiului de grajd (compostat) si se realizeze toamna,
la lucrarea de bazi a solului (prin ardturi cu intoarcerea brazdei), in conditii meteorologice
favorabile, in special pe timp noros si cu vant slab (pentru a se evita pierderea azotului prin
volatilizarea amoniacului). Pe mésurd ce compostul se impréstie, terenul este arat cu plugul,
care amestecd si incorporeaza bine compostul. In zonele mai umede se poate administra si
primédvara. Impristierea/aplicarea compostului trebuie realizatdi cu respectarea
calendarului de interdictie.

Lichidul din bazin (levigatul) se foloseste in principal pentru mentinerea umidititii
optime a gunoiului de grajd in perioada compostirii (70 - 75% umiditate). Surplusul se
poate folosi pentru irigarea legumelor sau se varsi la cea mai apropiati statie de epurare.

4.6  Analiza financiard, inclusiv calcularea indicatorilor de performanti financiari:
fluxul cumulat, valoarea actualizati neti, rata interni de rentabilitate; sustenabilitatea
financiard. Estimarea veniturilor si costurilor investitiei, precum si implicatiile acestora
din punctul de vedere al fluxului de numerar

Analiza financiara si economici este conformi cu partea financiar-economicy, atasati
proiectului. Costurile de realizare a investitiei se raporteazi la costurile pietei locale si
regionale.

Capacitatea beneficiarului proiectului de a gestiona implementarea investitiei este

criticd pentru succesul realizdrii obiectivului, pentru garantarea atingerii obiectivelor
stabilite. Din aceastd perspectivs, beneficiarul trebuie s poatd sustine financiar realizarea
acesteia si sd aibd capacitatea de a indeplini toate obligatiile financiare pe parcursul
perioadei de referinti.

Valoarea totali a obiectului de investitii, exprimati in lei cu TVA este 988.655,54lei;
Valoarea totald a obiectului de investitii, exprimata in lei férd TVA este 834.405,82lei;

Din care constructii-montaj (C+M) conform tabelului de mai jos:
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| Valoare (fira TVA) TVA Valoare (cu TVA)
[lei] [lei] [lei]
TOTAL 834,405.82 154,249.72 988,655.54
GENERAL
Din care C+M 671,211.89 '~ 140,954.50 812,166.39

Investitia nu are caracter productiv, nu genereazd plus valoare, nu se identifici
indicatori de rentabilitate economica sau de productie.

4.7  Analiza economici, inclusiv calcularea indicatorilor de performanti economica:
valoarea actualizata net, rata interni de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, dupa
caz, analiza cost-eficacitate

Nu este cazul sd se realizeze, ea fiind obligatorie doar in cazul investitiilor publice
majore (investifie publici majora: investitia publici al cirei cost total depiseste
echivalentul a 25 milioane euro, in cazul investitiilor promovate in domeniul protectiei
mediului, sau echivalentul a 50 milioane euro, in cazul investitiilor promovate in alte
domentii).

4.8 Analiza de senzitivitate

Pentru realizarea analizei de senzitivitate se vor parcurge pasii urmétori:]
- identificarea variabilelor care sunt considerate critice pentru durabilitatea
beneficiilor proiectului.

Acest lucru se realizeazi prin modificarea procentuald a unui set de variabile ale
investitiei si apoi calcularea valorii indicatorilor de performanti financiar3 si economica.

- calculul "valorilor de comutare" pentru variabilele critice identificate.

Pentru a stabili viabilitatea deciziilor din punct de vedere al eficientei economice in
conditii de risc §i incertitudine se utilizeazi analiza de tip "ce se intAmpli daci...? (what
if. . .?)” denumiti analizi de senzitivitate.

Analiza de senzitivitate reprezinti o tehnici de studiu a modificirilor unor concluzii,
rezultate in urma unor cercetiri, fat4 de variatiile posibile ale valorilor factorilor sau fatd de
erorile diferitelor mérimi continute in estimirile ficute. Analiza de senzitivitate permite
identificarea variabilelor care au cel mai mare impact asupra principalilor indicatori
calculati in cadrul analizei financiare. Aceasta permite o mai buni intelegere a riscului pe
care il comportd diferite variante de actiune, cat si a stabilititii deciziei pentru care am optat.
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Se vor determina variabilele critice ale ciror variatii (-1%, +1%) vor determina cele mai
semnificative variatii asupra principalilor indicatori ai rentabilititii, respectiv RIR si VNP.

Avand in vedere ci investitia va fii sustinuti de la bugetul local se vor realiza toate
demersurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor necesare lucririlor de intretinere si
mentenanta si astfel din punct de vedere al senzitivititii aceasti variabild nu are relevanti
pentru cd nu afecteazd indicatorii financiari analizati.

Se observa cd nici la variatiile valorii investitiei proiectul nu prezinti variatii notabile
ale indicatorilor financiari analizati.

4.9  Analiza de riscuri, misuri de prevenire/diminuare a riscurilor
Reactia la risc va cuprinde masuri si actiuni pentru diminuarea, eliminarea sau
repartizarea riscului.

Diminuarea riscurilor se va realiza prin:

- programare daci riscurile sunt legate de termene de executie;

- prin reproiectarea judicioas3 a activititilor, fluxurilor de materiale si folosirea
echipamentelor, indepértarea/ eliminarea riscurilor in cadrul proiectului se va
realiza prin:

v initierea unor activititi suplimentare acolo unde este posibil;
v’ stabilirea unor preturi acoperitoare riscurilor;
v' conditionarea unor evenimente.

Repartizarea riscului - este un instrument de management al riscului ce se va realiza:
- pe baza criteriului "alocarea riscului’ partii care poate si-1 suporte si si-1 gesti-
oneze cel mai bine.

- prinidentificarea pértilor care preiau in parte sau total responsabilitatea pentru
consecintele riscului.

Tabel Analizi riscuri si méisuri

Risc Masuri
Modificari legislative in
domeniul administratiei | Documentarea distinctd in fisa postului a sarcinilor

publice care pot afecta si | corespunzitoare pozitiei de membru in echipa de
reorganiza activitatea | implementare a proiectului. Impact - mic.

consiliilor locale

Alocarea unui timp suficient pentru fundamentarea si
Capacitatea insuficientd | argumentarea necesarului de fonduri pentru includerea

de finantare si in bugetul de investitii a fiecirui consiliu local pentru
cofinantare la imp a | anul 2025-2026 - contractarea unei eventuale linii de
investitiei. credit pentru asigurarea sustenabilititii financiare.

Impact - mediu.
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Potentiala
instabilitate a
cadrului legislativ

Prevederea umnor criterii calitative de calificare a |
executantului similare cu practicile comunititii europene.
Impact -mediu.

Cadrul legislativ
actual care este
dispersat si
insuficient definit
precum si eventualele
modificari legislative
(ex: Legislatia privind
achizitiile publice)

Acest risc poate avea un impact semnificativ datoriti
erorilor ce se pot realiza ca urmare a nerespectirii
eventualelor modificiri legislative fie datoritd lipsei
informatiilor necesare, fie datoriti eventualelor modificiri
realizate pe parcursul perioadei de implementare al
proiectului. Acest risc poate fi controlat prin
informarea/comunicarea permanenti privind evolutiile
domeniilor/subdomeniilor economice si financiare de
interes. Responsabilul de identificarea si implementarea de
mésuri preventive/ corective este responsabilul de proiect,
in cel mai scurt timp de la aparitia potentialului risc. Impact
- semnificativ.

Intarzieri in achizitia
de bunuri si servicii
sau prestarea sau
livrarea de bunuri
defectuoasi

A,

Vor fi intocmite caietele de sarcini in conformitate cu
prevederile legale in domeniu cu suficient timp inainte de
planificarea deruldrii serviciului/ livrarii bunurilor
continuti in cererea de finantare in vederea utilizirii
bunului sau a serviciului in spetd. De asemenea caietele de
sarcini sau documentatiile tehnice vor avea cuprinse in ele
constrangerile si premisele ce au stat la baza elaboririi
proiectului si/sau a activititilor acestuia. Se vor diminua
riscurile de a avea contestatii la atribuirea contractelor de
bunuri si servicii prin evitarea cuprinderii in
documentatiile de atribuire a elementelor interpretabile
sau contestabile. Impact - mediu.

Potentiale modificiri
ale prescriptiilor
tehnice

Reproiectarea judicioasi a activititilor, fluxurilor de
materiale si folosirea echipamentelor. Impact - mic.

Nerespectarea
termenelor de
implementare a
activititilor

Acest risc poate avea un impact semnificativ si cu efect de
domino in implementarea proiectului deoarece orice
decalare a calendarului de activitdti poate duce la
neindeplinirea indicatorilor si/sau a rezultatelor asumate
prin intermediul contractului de executie, cu impact major
financiar. Riscul va fi controlat prin urmirirea permanents
a graficului de executie a activitdtilor proiectului si
implementarea de mésuri preventive specifice pentru
evitarea intarzierilor. Responsabilul de proiect va

monitoriza §i controla aparitia acestui risc si in cazul
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aparitiei lui va actiona prompt in scopul solutiondrii lui.

Impact - semnificativ

5. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(i), recomandat(3)

5.1  Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilititii si riscurilor

Au fost avute in vedere pentru analiza scenariilor trei alternative:
v Scenariul 0: Numits si varianta zero sau varianta fird investitie

v Scenariul 1: Construirea unei platforme pentru depozitarea si managementul gunoiului
de grajd si a materialului lemnos Varianta I

V' Scenariul 2: Construirea unei platforme acoperite pentru depozitarea si managementul
gunoiului de grajd si a materialului lemnos Varianta II

o Analiza Scenariului 0 - fird nicio investitie, situatia rimanand asa cum este in
prezent.

Dezavantaje Scenariului 0

v' Promovarea unei imagini negative a populatiei din zonj;

v' Reducerea sau incetarea ritmului dezvoltirii economice/ sociale/culturale a zonei
deservite;

v’ Lipsa infrastructurii, individual sau comunals, de depozitare a gunoiului de grajd,
acest fapt ducénd la depozitarea neconforma a gunoiului de grajd si impristierea
acestuia;

v’ Lipsa infrastructurii, individuald sau comunald, de depozitare a materialului lem-
nos si valorificarea acestuia.

Avantajele Scenariului 0

v" Nu necesitd investitie, situatia ar riméane aceeasi si costul ar fi zero.

o Analiza Scenariului 1 - Construirea unei platforme pentru depozitarea si ma-
nagementul gunoiului de grajd si a materialului lemnos Varianta I din punct de
vedere tehnic

Dezavantajele Scenariului 1
v In perioadele ploioase materialul lemnos se usuca in mod deficitar.
Avantajele Scenariului 1
implicd tehnologii curente lucrérilor de constructii;
nu necesitd decit materiale uzuale in executia lucririlor de constructii;
implica utilaje si echipamente uzuale in executia de constructii;
durata de executie redusi fata de solutia II cu acoperis;
in exploatare, necesitd lucrdri de intretinere si reparatii de mici amploare si chel-
tuieli reduse cu intretinerea;

AV YA NN
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Analiza Scenariului 2 Construirea unei platforme acoperite pentru depozitarea si
managementul gunoiului de grajd si a materialului lemnos Varianta IT din punct de vedere
tehnic

Dezavantajele Scenariului 2

v’ Durata de executie mai mare decat la scenariul anterior;

v" Cost de executie mai mare decat in cazul anterior;

v" Necesita intretinere complexa, cu operatiuni multiple;

v Lucrérile de intretinere si reparatii sunt costisitoare pe termen lung si, in anumite
cazuri, foarte dificil de realizat.

Avantajele Scenariului 2

v Durata de exploatare mai mare fati de Scenariul numarul 1.
In cadrul proiectului s-a propus adoptarea realizirii investitiei conform Scenariului 1, de
Construire a unei platforme pentru depozitarea si managementul gunoiului de grajd si a
materialului lemnos.

3.2 Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e).

Scenariul selectat este Scenariul 1, s-a optat pentru acesta, deoarece implica costuri
mai mici, timp mai mic de executie, disconfortul utilizatorilor si locuitorilor din zona mult
redus, fata de Scenariul 2.

Pentru compararea scenariilor propuse si intre solutiile constructive aferente
scenariilor cu proiect s-au considerat 8 parametri de evaluare, dupi cum urmeazi in
diagrama de mai jos. Fiecare din solutiile propuse au fost evaluate comparativ tindnd cont
de parametrii sociali, de mediu si financiari. Pentru fiecare din criteriile de evaluare s-a
realizat clasificarea alternativelor prin punctarea acestora de la 0 la 5 puncte (5 - optiune
recomandatd; 0 - optiune nerecomandats).

v Scenariul 0: Scenariul fird investitie
v" Scenariul 1: Construirea unei platforme pentru depozitarea si managementul guno-
iului de grajd si a materialului lemnos Varianta I

v’ Scenariul 2: Construirea unei platforme acoperite pentru depozitarea si
managementul gunoiului de grajd si a materialului lemnos Varianta II
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In urma analizei efectuate a rezultat c4 ambele scenarii sunt sustenabile si
corespund parametrilor tehnici admisibili dar se recomandid implementarea
Scenariului 1 cu strat de rulare din piatra sparta, datoritd punctajului cel mai mare
obtinut.

Datele de intrare avute in vedere de echipa de proiect in stabilirea solutiei
tehnice, sunt urmaitoarelor:

- tema de proiectare;
- sd aiba costuri de realizare a investitiei cat mai mic.

3.3 Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind:
a) obtinerea si amenajarea terenului;
Nu sunt necesare exproprieri si amenajiri ale terenului.

b) asigurarea utilititilor necesare functionirii obiectivului;
In cadrul proiectului pentru asigurarea utilititilor necesare funcfionarii

obiectivului au fost propuse urmétoarele dotiri:
¢ Dotarea cu iluminat exterior, cu prevederea de anouri solare si acumulatori;

* Apa potabild pentru personal va fi procurati din comert.

c) solutia tehnici, cuprinzind descrierea, din punct de vedere tehnologic,
constructiv, tehnic, functional-arhitectural si economic, a principalelor lucriri
pentru investitia de bazi, corelati cu nivelul calitativ, tehnic si de performanti ce
rezultd din indicatorii tehnico-economici propusi;

Se propune realizarea investifiei cu aplicarea Scenariul 1 - Construirea unei platforme
pentru depozitarea si managementul gunoiului de grajd si a materialului lemnos

Varianta I din punct de vedere tehnic

1. Platformd de depozitare a gunoiului de form3 dreptunghiulars compus din:
- placé din beton rutier BcR, cu dimensiunile 20x30m avand o suprafata de 600mp
Sistem rutier proiectat:

- 20cm - strat de uzura beton rutier BcR 4.0

- folie de polietilena

- 2cm - strat de nisip

- 5cm - beton de protectie din beton C12/15
- hidroizolatie bituminoasa

- 5cm - strat de egalizare din beton C12/15

- 20cm - strat superior de fundatie din balast
- 20cm - strat inferior de fundatie din balast
- Teren natural compactat.

- 3 pereti pe contur, din beton armat pe trei laturi cu H =2,00 m si unul despartitor,
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cu o grosime de 25cm la baza si 20cm la nivelul superior.

Pe 3 laturi ale platformei de depozitare a gunoiului si pe zona mediana a acesteia
se vor realiza pereti din beton armat cu grosime variabila de la 25cm la baza la 20cm
la cota superioara. Inaltimea acestora va fi 200cm fata de cota platformei din beton.
Fundatiile propuse vor fi tip talpa din beton armat cu sectiunea 120cm x 30cm. La cota
inferioara se va realiza un strat de beton de egalizare C12/15.

Pentru zidurile din beton armat se va utiliza beton clasa C25/30 iar armatura
va fi tip Bst500S. Adancimea de fundare propusa va fi de minim 140cm fata de cota
terenului natural. Pentru atingerea cotei de fundare propuse se va realiza o
imbunatatire a terenului de fundare prin realizarea unui blocaj din material granular
compactat in straturi successive, subtiri, cu grosimea finala de 40cm. Pentru adaptarea
solutiei de imbunatatire propuse la deschiderea sapaturilor se va chema inginerul
geotehnician in santier si dupa caz, se poate renunta cu acordul acestuia la
imbunatatire.

Platforma de beton si straturile de fundare au declivitate spre rigola carosabila
pentru a impiedica biltirea lichidelor.

2. Lucrdri drum incintd - in incinti se va executa o alee cu acces din Str. Nucului ce
va deservi platforma de gunoi propriu-zisi, precum si celelalte obiecte. Latimea
acestui drumul de acces va fi de 6.00m, lungimea de 46,00m, in suprafata totala de S=
279,00 mp inclusiv suprafata de racordare la str. Nucului. Aceasta alee este adiacenti
cu latura lungé liberd a platformei de gunoi, pentru a asigura accesul utilajelor.

Sistem rutier proiectat:

- 20cm - strat de uzura beton rutier BcR 4.0

- folie de polietilena

- 2cm - strat de nisip

- 20cm - strat superior de fundatie din balast

- 20cm - strat inferior de fundatie din balast

- Teren natural compactat.

Accesul in incinta are lungimea L = 10,10 m face legétura cu drumul de exploa-

tare - str. Nucului.

3. Sistemul de colectare, transport si stocare a levigatului este format din:

Rigola carosabild prefabricata din beton are rolul de a prelua fractia lichida/levi-
gat de pe platformi respectiv apele pluviale si a le deversa/descirca in bazinele vi-
danjabile de stocare. Acoperirea rigolei se face cu plici prefabricate din beton, carosa-
bile.

Rigola de scurgere este amplasatd de-a lungul laturii neimprejmuite a platformei
betonate si are o lunfime L=38.00ml. Este amplasata intre platforma propriu-zisi si
drumul de incintd, pentru a colecta fractia lichidd/levigat respectiv apele pluviale de
pe ambele.

- Bazine de stocare fractie lichidd/levigat - amplasate in imediata apropiere a
platformei de gunoi, destinate colectirii fractiei lichide din gunoiul de grajd si a
apelor pluviale de pe platforma carosabils, capacitate 2 x 15mc.
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Bazinele de stocare vor fi realizate din materiale care asigura o foarte buna
etangdri si rezistente la actiunile compusilor chimici din fractia lichida/ levigat.

4. Stalpi de iluminat cu panouri fotovoltaice - iluminatul exterior va fi asigurat
de corpurile de iluminat, amplasate cate 2 pe cei 2 stalpi, pozitionati in spatiul verde,
conform planului de situatie. Alimentarea se face cu acumulatori care sunt alimentati
de la panourile fotovoltaice. Comanda iluminatului se face prin senzori.

5. Camere supraveghere video - supraveghere (24 x 24 ore) prin camere video
wireless si retea video de inregistrare.

6.  Piezometre - 2 buc. se vor executa piezometre pentru monitorizarea calititii
apei subterane si a directiei de curgere.

7. Imprejmuire cu panouri din plasi de sarmi - incinta va fi imprejmuitd cu
panouri din plasi de sarma bordurati pe stalpi metalici, cu inaltimea de 2,00 mm, in
lungime de 147,00ml. Imprejmuirea se va realiza cu stalpi metalici profile TP50x50x3
dispuse la pas de cca. 250cm interax si inchideri cu plasa bordurata. Stalpii se vor in-
castra in cuzineti din beton slab armat (cu 1 plasa tip STNB la cota inferioara), cu di-
mensiunea de 60x60x60cm. Adancimea de fundare propusa pentru imprejmuire va fi
minim 90cm fata de cota terenului natural. Poarta de acces va fi, de asemenea din pa-
nouri de sarma bordurat¥, cu dimensiunea de 6.000 mm x 2.000 mm.

8. Spatii inierbate + Plantatie aliniament - suprafata incintei, in suprafati de 450
mp va fi inierbatd; totodata se va realiza o plantare perimetrali cu arbusti.

9. Se propune la intrare amplasarea unei cabine de 1.5mx1.5m pentru
paznicul/operatorul platformei. Pentru acesta se va asigura apa imbuteliati iar
pentru procesele fiziologice se va inchiria un wc ecologic cu servicii de vidanjare.

Prin implementarea prezentului obiectiv de investifie se vor amplasa
indicatoare si se vor realiza marcaje rutiere pentru dirijarea si semnalizarea traficului,
pe amplasamentul analizat.

Evacuarea apelor pluviale va fi asigurata prin pantele profilului transversal si
longitudinal si prin rigolele carosabile propuse.

Cantititile de lucriri (suprafete, lungimi, buc.) sunt estimative; acestea se vor
stabili, in mod riguros, in etapa de elaborare a proiectului tehnic de executie de
lucréri, dupa o analizi aminuntiti a avizelor/acordurilor obtinute, a studiilor de
teren si dupi stabilirea tuturor parametrilor tehnici.

Totodata se pot accesa si valorile previzute in capitolul 5 pentru lucriri diverse
si neprevizute, daca va fi cazul in fazele ulterioare de proiectare si executie.

La realizarea tuturor lucrarilor de constructii, se va asigura indeplinirea tuturor
cerintelor de calitate stabilite prin Legea 10/1995 privind calitatea in constructii cu
modificarile si completirile ulterioare.
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Produsele pentru constructii(materialele, semifabricatele) incorporate in
lucrare vor corespunde cu cerintele privind stabilirea conditiilor se introducere pe
piatd a produselor pentru constructii, respectiv, dupi caz, vor fi insotite de certificate
de calitate, declaratii de performanta, agremente tehnice, care si ateste conditiile de
calitate cerute prin proiect si de citre normativele in vigoare la data executiei.

Constructia propusa in cadrul Investitiei se va incadra la CATEGORIA «D» DE
IMPORTANTA REDUSA (conform HGR nr. 766/ 1997) si la CLASA «IV» DE
IMPORTANTA (conform Codului de proiectare seismici P100 /1-2013).

d) probe tehnologice si teste.
Pe parcursul si la terminarea lucrarilor se vor efectua teste si preleva probe
tehnologice, daci va fi cazul.

5.4  Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivalui de investitii:

a. indicatori maximali, respectiv valoarea totali a obiectului de investitii, exprimati
in lei, cu TVA si, respectiv, firdi TVA, din care constructii-montaj (C+M), in
conformitate cu devizul general;

SCENARIUL 1
Construirea unei platforme pentru depozitarea si managementul gunoiului de
grajd si a materialului lemnos

- valoarea totali a obiectului de investitii, exprimati in lei cu TVA este
988.655,541ei;

- valoarea totald a obiectului de investitii, exprimati in lei fird TVA este
834.405,82lei;

- din care constructii-montaj (C+M) fard TVA este 671.211,89 lei;

- din care constructii-montaj (C+M) cu TVA este 812.166,39 lei.

b. indicatori minimali, respectiv indicatori de performanti - elemente
fizice/capacititi fizice care si indice atingerea tintei obiectivului de investitii - gi,
dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementirile
tehnice in vigoare;

Capacitati fizice - situatia propusi:

Platforma de ci:epozitare de formi dreptunghiulari din beton 600,00 mp

c. indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in
functie de specificul si tinta fiecirui obiectiv de investitii;
Nu este cazul.

d. durata estimati de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.
Durata estimata de executie a lucrérilor obiectivului de investitii este de 8 de luni
calendaristice.
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3.5  Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementirile
specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asiguririi tuturor
cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al
propunerilor tehnice

Legislatia in vigoare ce a stat la baza intocmirii prezentei documentatii cu privire
la:

* proiectarea si construirea drumurilor: STAS 2900 89 privind litimea
drumurilor si NP 081- 2002 Normativ de dimensionare a structurilor
rutiere rigide;

* proiectarea si construirea drumurilor: STAS 2900 89 privind litimea
drumurilor si NP 081- 2002 Normativ de dimensionare a structurilor
rutiere rigide;

* amenajarea dispozitivelor de scurgere a apelor: STAS 107 96 1 7 7 si
10796/2 79 privind constructiile anexe pentru colectarea si evacuarea
apelor;

* stabilirea condifiilor hidrologice si a adancimii de inghet STAS 1709/1,2 -
90;

* reglementdri tehnice privind calculul constructiilor si elementelor de
constructii: P 100 - 1/2013 Cod de proiectare seismica;

* reglementiri tehnice privind proiectarea si executarea fundatiilor: NP 112
- 2014 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directs;

e NE 012 - 1/2007 Cod de practici pentru executarea lucririlor din beton,
beton armat;

e NE 012 - 2/2010 Cod de practici pentru producerea betonului si
executarea lucrérilor din

e Beton;

* P118-99 Normativ de siguran{i la foc a constructiilor cu modificirile si
completirile ulterioare;

e NP 040 - 2002 Normativ privind proiectarea, execufia si exploatarea

hidroizolatiilor la clidiri

SR EN 1990:2004: Bazele proiectirii structurilor;

SREN1991-1-1..7:2004 2014 Actiuni asupra structurilor;

SR EN 1992 - 1- 2:2006/ AC:2008 Proiectarea structurilor de beton;

cerintele stabilite prin Legea nr. 10/1995;

Legea 50/91 actualizati privind autorizarea executirii lucririlor de

constructii;

e HG 907/2016 privind etapele de elaborare si confinutul cadru al
documentatiilor tehnico economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice.

5.6  Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei
financiare gi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de
stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe
nerambursabile, alte surse legal constituite

Prezentul proiect poate fi supus finantérii din urméstoarele fonduri:
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e Bugetul propriu / bugetul local;
e Alte surse constituite potrivit legii.

6. Urbanism, acorduri si avize conforme

6.1 Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire
Pentru prezentul obiectiv de investitii a fost emis de citre Consiliul judetean
Brdila, Certificatul de Urbanism cu nr. 244 din 30.07.2025.

6.2  Extras de carte funciard, cu exceptia cazurilor speciale, expres previzute de
lege

Terenul analizat inregistrat la O.C.P.I. conform extras de carte funciara nr. 80068
CAZASU este situat in Romania, judetul Briila, localitatea Cazasu, in suprafati de
4.325,00mp si este incadrat ca categorie de folosinta - neproductiv. Amplasamentul
este situat in extravilan si are acces direct din str. Nucului, strada care se intersecteaza
cu drumul national DN22. Asadar terenul este situat in partea de sud fata de drumul
national DN22.

6.3 Actul administrativ al autorititii competente pentru protectia mediului,
mdsuri de diminuare a impactului, misuri de compensare, modalitatea de integrare
a prevederilor acordului de mediu in documentatia tehnico-economici

Pentru prezentul obiectiv de investitii beneficiarul se va adresa Agentiei pentru
Protectia Mediului, in vederea emiterii avizului/acordului acesteia privind investitia
data.

6.4 Avize conforme privind asigurarea utilititilor
Se vor obtine avizele/acordurile stabilite prin Certificatul de Urbanism, dupd
cum urmeaza:

6.5  Studiu topografic, vizat de ciitre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliari
Pentru prezentul obiectiv de investitii, studiul topografic a fost vizat de citre
Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Braila - PV 1030/2025 din 11.08.2025.

6.6  Avize, acorduri si studii specifice, dupd caz, in functie de specificul
obiectivului de investitii si care pot conditiona solutiile tehnice
Nu este cazul.

7. Implementarea investitiei

Entitatea responsabild cu implementarea investitiei este Prim#ria comunei
Cazasu, prin structurile ei specializate.

Adresa: str. Rimnicu Sarat, nr. 211, localitatea Cazasu, Comuna Cazasu, jud.
Briila.
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Telefon: 0239 - 695369 - 0239 - 695369.

71  Strategia de implementare, cuprinzind: durata de implementare a
obiectivului de investitii (in luni calendaristice), durata de executie, graficul de
implementare a investitiei, esalonarea investitiei pe ani, resurse necesare

Durata de implementare a investitiei este de 14 luni.
Durata de executie efectivi a lucririlor este de 8 luni.

7.2 Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse
necesare

Strategia S.E.O.L va fi propusd de Consiliul local al comunei, va fi corelati cu
institutia primériei si serviciile specializate.

Ea va cuprinde actiunile, termenele, resursele financiare alocate si
responsabilititile (pe fiecare an bugetar in parte).

7.3  Recomandiri privind asigurarea capacititii manageriale si institutionale

Pentru asigurarea capacititii manageriale si institutionale pentru pregdtirea
investitiei, gestionarea contractelor de servicii privind documentatiile de proiectare,
documentatii de atragere de fonduri, pregitirea achizitiilor publice privind
desemnarea executantilor, verificarea si urmérirea graficului de executie si a
programului calitétii lucririlor, inclusiv pregatirea receptiilor lucririlor, recomandam
Beneficiarului desemnarea unor persoane responsabile din cadrul Primiriei, a
serviciilor specializate din subordine sau contractate cu terti.

8. Concluzii gi recomandiri

Studiul de fezabilitate a analizat toate aspectele privind realizarea investifiei:
“Construire platforma de depozitare a gunoiului si imprejmuire” in comuna
Cazasu, judetul Bréila si recomand4 Scenariul 1 Construirea unei platforme pentru
depozitarea si managementul gunoiului de grajd si a materialului lemnos, care

intruneste toate conditiile impuse de beneficiar.

B. PIESE DESENATE

Nr. Denumirea plansei Scara Cod
crt. Plansi
1 Plan Incadrare in zona 1:5000 PI

2 Plan de situatie existent 1:500 PSE

3 Plan de situatie propus 1:500 PSP

4 Sectiune transversala 1:50 ST

5 Sectiuni zid si imprejmuire 1:25 SZ1
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C. ANEXE

1.Devizul General al obiectivului de investitie
2.Devizul pe obiectiv

3. Studiu Topografic avizat O.C.P.L

4. Studiu Geotehnic cu referat de verificare AF.

Sef Proiect,
Ing. Levitm Ionut
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BENEFICIAR:COMUNA CAZASU
PROIECTANT: SC VECTORPATH DESIGN SRL

Anexa Nr. 7
Devizul general al obiectivului de investitii
faza Studiu de fezabilitate
Construire platforma de depozitare a gunoiului si imprejmuire
Scenariul 1 OPTIM
Valoarea
. Valoarea
Nr. ert. Denumirea capitolelor gi subcapitolelor de cheltuicli (e;sll;s;v VA (inclusiv TVA)
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5

CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenutui 0.00 0.00 0.00
12 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajiri pentru protectia mediului gi aducerea terenului la 0.00 0.00 0.00
14 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilititilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului de investitii
2 ]Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistentii tehnici
3.1 Studii 26,000.00 0.00 26,000.00
3.1.1 Studii de teren 6,000.00 0.00 6,000.00
312 Raport privind itapactul asupra mediului 10,000.00 0.00 10,000.00
3.1.3 Alte studii specifice 10,000.00 0.00 10,000.00
32 Documentatii-suport i cheltuieli pentru obtinerea de avize, 2,000.00 0.00 2,000.00

acorduri si autorizatii
3.3 Expertizi tehnica 0.00 0.00 0.00
3.4 Certificarea performantei energetice gi auditul energetic al 0.00 0.00 0.00
3.5 Proiectare 60,500.00 0.00 60,500.00
35.1 Temd de proiectare 500.00 0.00 500.00
352 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 20,000.00 0.00 20,000.00
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 10,000.00 0.00 10,000.00

avizelor/acordurilor/autorizagiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic i a 5,000.00 0.00 5,000.00

detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 25,000.00 0.00 25,000.00
36 Organizarea procedurilor de achizitie 10,000.00 2,100.00 12,100.00
3.7 Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obicctivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asisten3 tehnici 16,000.00 2,520.00 18,520.00
3.8.1 Asistentd tehnica din partea proiectantului 4,000.00 0.00 4,000.00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucririlor 2,000.00 0.00 2,000.00
38.12 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 2,000.00 0.00 2,000.00

programu! de control al lucrarilor de executie, avizat de

citre Inspectoratul de Stat in Const
3.8.2 Dirigentie de santier 12,000.00 2,520.00 14,520.00
3.8.3 Coordonator in materie de securitate gi sAndtate (SSM) - 0.00 0.00 0.00

conform H.G. nr. 300/2006
TOTAL CAPITOLUL 3 114,500.00 4,620.00 119,120.00
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentrn investitia de bazi
4.1 Constructii si instalatii 666,211.89| 139,904.50 806,116.39
4.1.1. Constructii 63747747 133,870.27 771,347.74
412 Iluminat 10,000.00 2,100.00 12,100.00
413 Supraveghere video 6,237.00 1,309.77 7,546.77
414 Cabina paza 12,497.42 2,624.46 15,121.88
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcfionale 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 0.00 0.00 0.00

montaj




-

44 Utilaje, echipamente tehnologice §i functionale care nu 0.00 0.00 0.00
necesitd montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 666,211.89| 139,904.50 806,116.39
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 5,000.00 1,050.00 6,050.00
5.1.1 Lucrari de constructii pentru organizarea santierului 5,000.00 1,050.00 6,050.00
512 Cheltuieli conexe organizirii santierului 0.00 0.00 0.00
52 Comisioane, cofe, taxe, costul creditului 15,383.33 1,680.00 17,063.33
521 Comisioanele §i dobinzile aferente creditului bincii 0.00 0.00 0.00
522 Cota aferentd ISC pentru controlul calititii lucririlor de 3,356.06 0.00 3,356.06
523 Cota aferentd ISC pentru controlul statului in amenajarea 671.21 0.00 671.21
524 Cota aferenti Casei Sociale a Constructorilor - CSC 3,356.06 0.00 3,356.06
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme gi autorizatia de 8,000.00 1,680.00 9,680.00
5.3 Cheltuieli diverse §i neprevizute-5% 33,310.59 6,995.22 40,305.82
5.4 Cheltuicli pentru informare i publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 53,693.93 9,725.22 63,419.15
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice gi teste
6.1 Pregitirea personalului de exploatare 0 0 0
6.2 Probe tehnologice si teste 0 0 0
TOTAL CAPITOLUL 6 0 0 0
CAPITOLUL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preg
7.1|Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 +1.3+14 0.00 0.00 0.00
+2+31+32+33+35+3.7+38+4+51.1)
7.2|Cheltuieli pentru constituirea rezervei d¢ implementare 0.00 0.00 0.00
pentru ajustarea de pret
TOTAL CAPITOLUL 7 . 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL: 834,405.82| 154,249.72 988,655.54
din care: C+M (1.2,1.3,1.4,2,4.1,4.2,5.1.1) 671,211.89| 140,954.50 812,166.39
Beneficiar, Int it
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